



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.

г. Ставрополь

№ 116-п

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» Правительство Ставропольского края


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра экономического развития Ставропольского края Мургу А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края



В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Ставропольского края

от 29 марта 2016 г. № 116-п

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Ставропольского края

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) определяет механизм разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края (далее – план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом.

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Ставропольского края (далее – стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 – 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития Ставропольского края, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ Ставропольского края, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края, указанных в стратегии;

5) перечень органов исполнительной власти Ставропольского края, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее – ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее – корректировка) осуществляются министерством экономического развития Ставропольского края (далее – уполномоченный орган) во взаимодействии с ответственными исполнителями при методическом содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

План мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации Ставропольского края (далее – заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется в течение 2 месяцев со дня принятия правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении стратегии.

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:
первый этап – разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап – проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап – доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий;

четвертый этап – государственная регистрация плана мероприятий.

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня принятия правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по форме и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня завершения согласования проекта плана мероприятий с ответственными исполнителями организует проведение его общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 146-п, а также размещает проект плана мероприятий на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационный ресурс).

10. На третьем этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении плана мероприятий и в установленном порядке вносит его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края;

3) размещает проект плана мероприятий на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном ресурсе.

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного Правительством Ставропольского края плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается Правительством Ставропольского края по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального законодательства в сфере стратегического планирования, касающиеся содержания документов стратегического планирования, разрабатываемых и утверждаемых высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее – ежегодный отчет);

4) иные основания по решению Правительства Ставропольского края.

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 40 Федерального закона.

17. Контроль осуществления плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 41 Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме, определяемой уполномоченным органом;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в подпункте «1» настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после завершения подготовки ежегодного отчета:

1) направляет в Правительство Ставропольского края для рассмотрения на его заседании ежегодный отчет с предложениями о корректировке плана мероприятий при их наличии;

2) размещает ежегодный отчет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направляет информацию, содержащую результаты проведенного контроля реализации плана мероприятий, ответственным исполнителям.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий, отраженные в ежегодном отчете, включаются в ежегодный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края и сводный годовой доклад уполномоченного органа о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ставропольского края, которые размещаются на информационном ресурсе.

Приложение

к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края

Форма

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края*

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование государственной программы Ставропольского края**, содержащей мероприятие (при наличии)	Ответственный исполнитель мероприятия	Ожидаемый результат мероприятия		
				наименование показателя реализации стратегии	единица измерения показателя реализации стратегии	плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии
1	2	3	4	5	6	7
Этап реализации стратегии (годы)***						
Цель социально-экономического развития Ставропольского края						
Задача социально-экономического развития Ставропольского края						
1.						

1	2	3	4	5	6	7
2.						
...						
Задача социально-экономического развития Ставропольского края ...						
1.						
2.						
...						
Этап реализации стратегии (годы)						
Цель социально-экономического развития Ставропольского края						
Задача социально-экономического развития Ставропольского края						
1.						
2.						
...						
Задача социально-экономического развития Ставропольского края ...						
1.						
2.						
...						

* Далее по тексту используется сокращение – стратегия.

** Наименование государственной программы Ставропольского края указывается в соответствии с перечнем государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. № 319-рп.

*** Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач социально-экономического развития Ставропольского края, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.

