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НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 



 

 

I. Общие положения 
 

Схема водоснабжения и водоотведения города Ставрополя (далее - Схе-

ма) разработана на основании Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения». 

Целями разработки Схемы являются: 

1) повышение надежности и эффективности централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, охраны здоровья и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водо-

снабжения и водоотведения; 

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потреб-

ления воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, в соот-

ветствии с экологическими нормами; 

3) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет по-

вышения эффективности деятельности муниципального унитарного пред-

приятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (далее – МУП «Водоканал» го-

рода Ставрополя); 

4) обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и во-

доотведения жилищного комплекса, а также объектов социально-

культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года путем раз-

вития эффективных форм управления указанными системами. 

Задачами разработки Схемы являются: 

1) строительство новых, реконструкция и модернизация существующих 

объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением передовых 

технологий; 

2) обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных 

ресурсов; 

3) снижение эксплуатационных затрат и стоимости коммунальных услуг; 

4) снижение уровня износа систем водоснабжения и водоотведения. 

Достижениями Схемы являются реконструкция существующих водоза-

борных сооружений, реконструкция и строительство новых очистных соору-

жений водоснабжения и водоотведения, реконструкция и строительство цен-

трализованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возмож-

ность качественного снабжения водой населения и юридических лиц города 

Ставрополя, модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, установка приборов 

учета, подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недви-

жимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным 

объемом заявленных мощностей, и модернизация автопарка предприятий. 

Схема включает первоочередные мероприятия по реконструкции, мо-

дернизации объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением уста-

новленной мощности, мероприятия по новому строительству объектов водо-
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снабжения и водоотведения. 

По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие ре-

зультаты: 

1) обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, 

безопасности и надежности функционирования систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения города Ставрополя; 

2) созданы инженерные коммуникации и производственные мощности 

систем централизованного водоснабжения и водоотведения для подключения 

вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, соци-

альной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назна-

чения; 

3) обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотве-

дение потребителей города Ставрополя. 

 

1. Общая характеристика города Ставрополя 
 

Муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края 

(далее - город Ставрополь) является городом краевого подчинения, админи-

стративным центром Ставропольского края, а также культурным, деловым и 

промышленным (машиностроение, приборостроение) центром Ставрополь-

ского края. 

Площадь территории города Ставрополя, в состав которого, помимо соб-

ственно населенного пункта города Ставрополя (площадью 17170 га), входит 

территория населенного пункта хутора Грушевый (площадью 41 га) и об-

ширные межселенные территории (10460 га), составляет 27667,9 га. По дан-

ным Управления федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии Ставропольского края площадь застроенных земель состав-

ляет 12790 га, или 46,2 процента от общей площади города Ставрополя. Зна-

чительную часть свободной от застройки территории занимают леса - 3206,8 

га, или 11,6 процента от общей площади города Ставрополя. Под комплекс-

ную застройку планируется выделить 532 га, или 1, 92 процента, в частности 

под многоэтажное жилищное строительство выделяется около 320 га, или 1,2 

процента. Город Ставрополь имеет следующую административно-

территориальную структуру: 

Ленинский район; 

Октябрьский район; 

Промышленный район. 

Большая часть территории города Ставрополя представляет собой ком-

плекс очень сложных геоморфологических и других характеристик. К нега-

тивным характерным особенностям городской территории относятся: пере-

пад высот до 350 метров, система речных оврагов-балок со склонами крутиз-

ной до 40 процентов, прогрессирующее подтопление территорий, располо-

женных на низких отметках, связанное с этим развитие оползневых явлений, 
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наличие просадочных грунтов и сейсмичность от 6 до 7 баллов. 

К положительным характеристикам городской территории следует отне-

сти наличие больших территорий, занятых лесными массивами, наличие 

большого количества родников, питающих многочисленные ручьи. 

Перспективы развития города Ставрополя в основном связаны с рекон-

струкцией, техническим перевооружением и наращиванием производствен-

ных мощностей существующих предприятий при сохранении традиционной 

специализации машиностроительного комплекса. 

В решении Ставропольской городской Думы от 24 июня 2016 г. № 869 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития города 

Ставрополя до 2030 года» демографические показатели на 2024 год состав-

ляют 451,4 тыс. человек, в то время как на 2018 год - 436,4 тыс. человек. Та-

ким образом, ожидается, что численность населения города Ставрополя к 

2024 году возрастет на 3,22 процента. 

Территория города Ставрополя по доминирующим признакам (типам) 

структурной организации и функционального назначения делится на восемь 

планировочных районов: Северо-Восточный, Северо-Западный, Юго-

Восточный, Юго-Западный, Южный, Северный, Западный и Центральный. 

При разработке Схемы учитывались данные следующих документов: 

1) программы комплексного развития социальной инфраструктуры горо-

да Ставрополя на 2016 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 

городской Думы от 19 августа 2016 г. № 887; 

2) Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 

2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 

24 июня 2016 г. № 869; 

3) решения Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года 

№ 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставропо-

ля на 2010 - 2030 годы»; 

4) документации по планировке территории (проекта планировки терри-

тории, проекта межевания территории) в целях устойчивого развития терри-

тории, комплексной застройки города Ставрополя, утвержденной постанов-

лением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457; 

5) документации по планировке территории (проекта планировки терри-

тории, проекта межевания территории) II очереди застройки жилого района в 

Юго-Западной части города Ставрополя, утвержденной постановлением ад-

министрации города Ставрополя от 08.06.2018 № 1147. 

6) программы комплексного развития социальной инфраструктуры горо-

да Ставрополя до 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской го-

родской Думы от 28 июля 2021 г. № 582; 

7) Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 

2035 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 

марта 2021 г. № 547; 

8) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
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зяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благо-

устройство территории города Ставрополя», утвержденной постановлением 

администрации города Ставрополя от 15 сентября 2019 г. № 3528. 

 

II. Схема водоснабжения 
 

Раздел 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

1. Описание системы и структуры водоснабжения города 
Ставрополя и деление территории города Ставрополя 

на эксплуатационные зоны 
 

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» города Ставрополя нахо-

дятся: 

водозаборные сооружения на Сенгилеевском водохранилище фактиче-

ской производительностью 240,0 тыс. куб. м/сутки; 

очистные сооружения водопровода 150,0 тыс. куб. м/сутки; 

9 резервуаров чистой воды общей емкостью 69,0 тыс. куб. м/сутки; 

869,8 км водопроводных сетей. 

Система и структура водоснабжения города Ставрополя зависят от мно-

гих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, 

мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и 

кратность использования воды на промышленных предприятиях. 

Схема решена комплексно и включает в себя хозяйственно-питьевое и 

техническое водоснабжение. Система водоснабжения города Ставрополя бы-

ла запроектирована на расчетный срок до 1985 года, перспективу до 1990 го-

да. В последующие годы корректировка Схемы не выполнялась. Система во-

доснабжения города Ставрополя разделена на хозяйственно-питьевую систе-

му и водоводы технической воды, подающие воду для технических целей в 

промышленные зоны и в садовые товарищества. 

 

2. Описание территорий, не охваченных централизованными 
системами водоснабжения 

 

Система водоснабжения города Ставрополя является централизованной 

и имеет стопроцентный охват территории. 

 

 

3. Описание зон водоснабжения, зон централизованного 
и нецентрализованного водоснабжения и перечень 

централизованных систем водоснабжения 
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Централизованная система водоснабжения города Ставрополя единая. 

Пересеченный рельеф местности предусматривает 8 зон водоснабжения 

с устройством на диктующих отметках местности резервуаров для хранения 

регулирующего, аварийного и пожарного запаса воды. 

Северо-Западная зона водоснабжения охватывает Северо-Западную 

часть территории города Ставрополя с отметками от 635 до 585 м, включая и 

северо-западный промузел. Вода забирается из резервуаров чистой воды, 

расположенных на площадке очистных сооружений водопровода, насосной 

станцией четвертого подъема и по напорным водоводам диаметром 800 мм 

подается в водопроводную сеть Северо-Западной зоны и далее к потребите-

лям. Одновременно по водоводам и водопроводным сетям Северо-Западной 

зоны вода транзитом доставляется для водоснабжения остальных зон Север-

ной части города Ставрополя: Средней Северной зоны, Нижней Северной 

зоны и Северо-Восточной зоны, а также для водоснабжения Палагиадского 

промузла, города Михайловска, села Верхнерусского. 

Юго-Западная зона охватывает территорию Юго-Западной части города 

Ставрополя с отметками от 655 до 585 м. Подача воды в Юго-Западную зону 

предусматривается от очистных сооружений водопровода насосной станцией 

четвертого подъема по напорным водоводам диаметром 600, 800, 1400 мм. 

Средняя Северная зона располагается в Северной части города Ставро-

поля, имеющей отметки от 585 до 540 м. Вода в Среднюю Северную зону 

должна поступать от резервуаров Нижней Северной зоны (Астраханские ре-

зервуары), проектируемых на опушке леса у переулка Астраханского - улице 

Машиностроителей, насосной станцией подкачки воды, располагающейся на 

площадке резервуаров, и подаваться потребителям Средней Северной зоны. 

Однако из проектируемых двух резервуаров емкостью 6000 куб. м воды был 

построен только один, и, учитывая повышенные напоры воды на входе в 

Среднюю Северную зону, появилась возможность подавать воду потребите-

лям непосредственно от водоводов Северо-Западной зоны, минуя Астрахан-

ские резервуары. И только в летний период используется проектная схема 

подачи воды в Среднюю Северную зону с применением насосной станции 

подкачки воды. 

Средняя Центральная зона располагается в Южной части города Ставро-

поля и охватывает Центральную часть города Ставрополя, имеющую отмет-

ки от 585 до 540 м. Подача воды в Среднюю Центральную зону осуществля-

ется от резервуаров на площадке очистных сооружений по самотечному во-

доводу диаметром 1000 мм. 

Нижняя Северная зона охватывает территорию Северной части города 

Ставрополя, имеющей отметки от 540 до 470 м. Подача воды в Нижнюю Се-

верную зону осуществляется как самотеком от Астраханского резервуара, так 

и по напорным водоводам от Средней Северной зоны. 

В летний период, ввиду недостаточной пропускной способности водово-
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дов, используется схема подачи воды от Астраханского резервуара через 

насосную станцию подкачки воды по водоводу диаметром 500 мм. 

Нижняя Центральная зона располагается в Южной части города Ставро-

поля и охватывает Центральную и Восточную части города Ставрополя, 

имеющие отметки от 540 до 470 м, включая восточный промузел. Для подачи 

воды в Нижнюю Центральную зону принята следующая схема: вода по само-

течному водоводу диаметром 1000 мм, уложенному по улице Мира, поступа-

ет из резервуаров на площадке очистных сооружений водопровода в резерву-

ары 2 x 6000 куб. м каждый в районе автовокзала «Центральный» и далее по 

самотечному водоводу диаметром 1000 - 600 мм по улицам Мира, Добролю-

бова, Ленина в разводящие сети Нижней Центральной зоны. 

Северо-Восточная зона располагается на территории Северо-Восточной 

части города Ставрополя, имеющей отметки от 470 до 410 м. Подача воды 

осуществляется по существующим водоводам диаметром 300 мм Ставро-

польской птицефабрики и Нижней Северной зоны путем регулировки напо-

ров воды задвижками на водоводах. 

Юго-Восточная зона охватывает Юго-Восточную часть города Ставро-

поля с отметками от 470 до 410 м. Подача воды в Юго-Восточную зону осу-

ществляется от Нижней Центральной зоны от водовода диаметром 1000 мм 

по улице Мира по водоводу диаметром 500 мм по улицам Р. Люксембург, 

Осипенко до улицы Серова и от водовода диаметром 600 мм по улице Лени-

на по водоводу диаметром 500 мм по переулку Расковой до улицы Осипенко. 

 

4. Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения, актуализированных 

по состоянию на 2018 год 
 

4.1. Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений 

 

Единственным источником водоснабжения города Ставрополя является 

Сенгилеевское водохранилище, которое расположено в 15 км к западу от го-

рода Ставрополя. Сенгилеевское водохранилище является составной частью 

Кубань-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы Ставропольско-

го края. 

Сенгилеевское водохранилище озерного типа построено в 1956 - 1958 

годах на месте небольшого соленого озера, расположено в глубокой котло-

вине на высоте 200 м над уровнем моря. 

Оползневые процессы развиты на крутом восточном склоне. Интенсив-

ность эрозионных и оползневых процессов усилилась в конце восьмидесятых 

- начале девяностых годов прошлого столетия в результате возросшего ан-

тропогенного воздействия. Максимальный перепад отметок на восточном 

склоне от водораздела до минимальных отметок воды в Сенгилеевском водо-
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хранилище составляет 430 - 435 м при длине склона 3,4 км. 

Основное питание Сенгилеевского водохранилища состоит из стока 

Невинномысского канала, частично из верхней части реки Егорлык и водо-

сборной площади бассейна Сенгилеевского водохранилища. 

Забор воды из Сенгилеевского водохранилища до декабря 2016 года 

осуществлялся МУП «Водоканал» города Ставрополя на основании лицензии 

на водопользование, выданной Кубанским бассейновым водным управлени-

ем Федерального агентства водных ресурсов, действующей до 01 декабря 

2016 года. 

С 01 декабря 2016 года забор воды из Сенгилеевского водохранилища 

осуществляется МУП «Водоканал» города Ставрополя в соответствии с до-

говором водопользования от 03 ноября 2016 года, заключенным с Кубанским 

бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, 

сроком на 10 лет. 

В соответствии с договором водопользования от 03 ноября 2016 года 

МУП «Водоканал» города Ставрополя установлен объем допустимого забора 

воды из Сенгилеевского водохранилища для целей питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения населения и производственных целей в размере 

62590,26 тыс. куб. м/год, в том числе: 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 45455,19 тыс. 

куб. м/год; 

для производственных целей водоснабжения - 16505,43 тыс. куб. м/год; 

для противопожарных нужд - 629,64 тыс. куб. м/год. 

Действующая система водозаборных сооружений и подачи воды на 

очистные сооружения водопровода многоступенчатая и состоит из четырех 

насосных станций третьей очереди строительства «Островная», в которую 

входят: 

насосная станция № 3 – «Островная» (НС-3); 

насосная станция № 3а – «Подкачка» (НС-3А); 

насосная станция № 4 - второго подъема (НС-4); 

насосная станция № 5 - третьего подъема (НС-5); 

напорные трубопроводы с сооружениями. 

Насосная станция НС-3 подает воду с отметки 220,0 м по двум водово-

дам диаметром 1000 мм на насосную станцию № 3А (отметка оси насосов 

234,3 м), которая по двум водоводам диаметром 1000 мм и одному диамет-

ром 1400 мм подает воду на насосную станцию второго подъема № 4 (отмет-

ка оси насосов 256,5 м). Далее вода подается на насосную станцию третьего 

подъема № 5 (отметка оси насосов 466,0 м). 

Насосная станция НС-5 подает воду на наивысшую точку рельефа в рай-

оне гидроколонны с отметками 660,1 м. Далее транспортировка воды на 

очистные сооружения водопровода осуществляется по трем водоводам диа-

метром 700, 1000 и 1200 мм самотеком до очистных сооружений водопрово-

да (отметка смесителя 636,0 м). Расстояние по трассе водоводов от насосной 
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станции НС-3 до гидроколонны составляет: 

по трассам водоводов диаметром 1000 мм - 5120 м; 

по трассе водовода диаметром 1400 мм - 5000 м. 

Расстояние по трассе водовода диаметром 1000 мм от насосной станции 

НС-3 до очистных сооружений водопровода составляет 14950 м. 

Общая геометрическая высота подъема воды от отметки насосов насос-

ной станции № 3 до наивысшей отметки земли в месте выхода водоводов на 

Ставропольское плато в районе гидроколонны составляет 440,1 м. 

В настоящее время в силу изношенности оборудования и водоводов фак-

тическая производительность водозаборных сооружений составляет около 

240,0 тыс. куб. м/сутки. 

Водозаборные сооружения, совмещенные с насосной станцией НС-3, ра-

ботают с 1970 года. Конструкция водозаборного сооружения выполнена в 

виде свайной площадки размером 23,4 x 24,5 м, выдвинутой в акваторию 

Сенгилеевского водохранилища на 80 м от берега (отметка площадки 236,0 

м). 

Насосная станция НС-3А, построенная по типовому проекту 901-2-65, 

расположена на берегу Сенгилеевского водохранилища в непосредственной 

близости от эстакады существующего водозабора. Общие размеры здания 

насосной станции 12 x 48 м. Насосная станция предназначена для подачи во-

ды от насосной станции первого подъема до резервуаров насосной станции 

второго подъема. Насосная станция оборудована 4 насосными агрегатами 

марки Д-6300-80 мм. 

Площадка насосной станции НС-4 расположена на расстоянии 800 м от 

водозабора на отметке 255 м. Насосная станция построена в две очереди. 

Первая очередь построена в 1970 году, вторая очередь в 1984 году. Общие 

размеры здания насосной станции 98,2 x 12,8 м. В насосной станции установ-

лены и находятся в работе насосы: ЦН-3000-197 - 7 штук; ЦН-900/310 - 1 

штука. Для нормальной работы насосов должен быть обеспечен подпор на 

стороне всасывающего патрубка 7 - 10 м. 

Насосная станция НС-5 предназначена для подачи воды, поступающей 

от насосной станции второго подъема на очистные сооружения в городе 

Ставрополе. Первая очередь построена в 1970 году, вторая очередь в 1984 

году. Размеры здания насосной станции 49,0 x 12,5 м и 42,0 x 12,5 м. В 

насосной станции установлены и находятся в работе насосы: ЦН-3000-197 - 7 

штук; ЦН-900/310 - 1 штука. 

 

 

 

 

4.2. Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды 
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Очистные сооружения водопровода построены в четыре очереди. Фак-

тическая производительность очистных сооружений водопровода с учетом 

одновременной работы всех очередей составляет 150 тыс. куб. м/сутки. На 

очистных сооружениях для очистки воды используются фильтры, работаю-

щие по принципу скорого фильтрования, или скорые фильтры, которые ши-

роко применяются в мировой практике очистки воды. Получение питьевой 

воды методом фильтрования основано на пропуске исходной воды через 

фильтрующий слой кварцевого песка фракции 0,5 - 3 мм с высотой загрузки 

1,3 - 2 м, в качестве поддерживающего слоя используется слой полимербето-

на. 

Основной задачей эксплуатации очистных сооружений водопровода яв-

ляется производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требова-

ниям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

В процессе очистки исходной воды ее показатели доводятся до норма-

тивных требований, приведенных в таблицах 1, 2, 3, 4: 

 

Таблица 1. Органолептические показатели питьевой воды 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица из-

мерения 

Количество 

ЛОК 
Стандарт 

1. Запах баллы 2 ГОСТ 57164-2016 

2. Привкус баллы 2 ГОСТ 57164-2016 

3. Цветность градусы 20 (35) ГОСТ 31868-2012 (метод Б) 

4. Мутность Ем/л 2,6 (3,5) ПНДФ 14.1:2:4.213-05 

мг/л 1,5 (2,0) 

 

Таблица 2. Обобщенные показатели питьевой воды 
 

№ 

п/п 

Водород-

ный пока-

затель 

Единица из-

мерения 
Количество Стандарт 

1. Общая ми-

нерализа-

ция 

мг/л 1000 (1500) ГОСТ 18164-72 
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2. Жесткость 

общая 

моль/л 7,0 (10) ГОСТ 31954-2012 (метод А) 

3. Окисляе-

мость пер-

манганат-

ная 

мг/л 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

4. Нефтепро-

дукты, 

суммарно 

мг/л 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

5. Поверх-

ностно-

активные 

вещества 

(ПАВ), 

анион. ак-

тивные 

мг/л 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 

6. Фенольный 

индекс 

мг/л 0,25 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 

 

Таблица 3. Показатели питьевой воды 
(неорганические вещества) 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Единица из-

мерения 
Количество Стандарт 

1 2 3 4 5 

1. Алюминий 

(Al) 

мг/л 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.181-02 

2. Аммоний 

ион 

мг/л 2,0 ГОСТ 33045-2014 (метод А) 

3. БПК мгО2/л  РД 52.24:420-2006 

4. Растворен-

ный кисло-

род 

мгО2/л  ПНДФ 52.24.419-2005 

5. Бериллий мг/л 0,0002 М 01-35-2006 
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(BE) 

6. Бор (B 

суммарно) 

мг/л 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.36-95 

7. Железо (Fe 

суммарно) 

мг/л 0,3(1,0) ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

8. Кадмий 

(Cd сум-

марно) 

мг/л 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

9. Марганец 

(Mn сум-

марно) 

мг/л 0,1/0,5 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

10. Медь (Cu 

суммарно) 

мг/л 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

11. Молибден 

(Mo сум-

марно) 

мг/л 0,25 М 01-28-2007 

12. Мышьяк 

(As сум-

марно) 

мг/л 0,05 М 01-28-2007 

13. Никель (Ni 

суммарно) 

мг/л 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.202-03 

14. Нитраты 

(по No3) 

мг/л 45 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) 

15. Нитриты 

(No2) 

мг/л 3,0 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) 

16. Селен (Se 

суммарно) 

мг/л 0,01 ГОСТ 19413-89 

17. Кальций мг-экв/л 180 ПНДФ 14.1:2:3.95-97 

18. Сульфаты 

(SO4) 

мг/л 500 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 

19. Фториды 

(F) для 

климат. р-

мг/л 1,52 ГОСТ 4386-89 
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на I, II и III 

р-на 

20. Хлориды 

(Cl) 

мг/л 350 ГОСТ 4245-72 

21. Хром (Cr) мг/л 0,05 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

22. Цианиды 

(CN) 

мг/л 0,035 ПНДФ 14.1:2:4.146-99 

23. Цинк (Zn) мг/л 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 

24. Полифос-

фаты 

мг/л 3,5 ГОСТ 18309-2014 

25. Ртуть (Hg, 

суммарно) 

мг/л 0,0005 ГОСТ 31590-2012 Метод 1 

26. Свинец 

(Pb, сум-

марно) 

мг/л 0,03 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

27. Стронций 

(Sr2) 

мг/л 7,0 ПНДФ 14.1:2:4.137-98 

28. ГХЦГ 

(линдан) 

мг/л 0,002 ГОСТ 31858-2012 

29. Хлороформ   ГОСТ Р. 31951-2012 п. 6 

 

Таблица 4. Микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Микробиологические 

единицы измерения 
Нормативы 

1. Термотолерантные 

колиформные бакте-

рии 

число бактерий в 100 мл отсутствие 

2. Общие колиформные 

бактерии 

число бактерий в 100 мл отсутствие 

3. Общее микробное 

число 

число образующих ко-

лоний в 1 мл 

отсутствие 
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4. Колифаги число бляшкообразую-

щих единиц (БОЕ) в 100 

мл 

отсутствие 

5. Споры сульфитреду-

цирующих клостри-

дий 

число спор в 20 мл отсутствие 

6. Цисты лямблий число цист в 50 мл отсутствие 

 

Отстаиванием и фильтрованием не достигается полная очистка воды от 

содержащихся в ней микроорганизмов. Поэтому в системах хозяйственно-

питьевого назначения для окончательного удаления микроорганизмов при-

меняется обеззараживание (дезинфекция) воды. Обеззараживание воды на 

очистных сооружениях осуществляется путем хлорирования. Для хлорирова-

ния воды используется жидкий хлор. 

С целью обеспечения нормативного качества очистки питьевой воды на 

очистных сооружениях ведется круглосуточный контроль за работой очист-

ных сооружений, который складывается из лабораторно-производственного 

и технологического контроля. 

Технологический контроль заключается в регулярном определении тех-

нологических показателей работы отдельных сооружений и производится 

персоналом, непосредственно обслуживающим очистные сооружения. 

Лабораторно-производственный контроль осуществляется персоналом 

химической и бактериологической лабораторий, испытательной лаборатори-

ей по контролю качества питьевой воды (далее - ИЛККПВ). Основная задача 

лабораторно-производственного контроля состоит в круглосуточном лабора-

торно-производственном контроле за работой очистных сооружений водо-

провода города Ставрополя путем определения показателей физико-

химического, бактериологического и гидробиологического состава воды, а 

также выявлении потребных доз вводимых реагентов и обеспечении ста-

бильного эффекта очистки. Контроль качества воды должен своевременно 

давать сведения о нарушениях режима водоочистки и необходимости его из-

менения. ИЛККПВ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и бес-

срочную лицензию на право работы с ПБА 3 - 4 групп патогенности. В авгу-

сте 2016 года ИЛККПВ получила аттестат аккредитации от 11.08.2016 

№ RA.RU.516872, в августе 2017 года успешно прошла экспертный контроль 

Федеральной службы по аккредитации на соответствие аккредитованного 

лица критериям аккредитации, с высокой точностью выполнив контрольные 

анализы зашифрованных проб. 

Специалисты лаборатории ИЛККПВ в плановом порядке проходят обу-

чение на курсах повышения квалификации при федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Став-
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ропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, принимают участие в работе отрас-

левых семинаров в городе Москве и Санкт-Петербурге. С инженерно-

техническими работниками постоянно проводятся занятия, обучение на ме-

стах с целью повышения квалификации всех работников лаборатории 

ИЛККПВ. Отделы химического и микробиологического анализа оснащены 

компьютерами, современным оборудованием, приборами с программным 

обеспечением. 

За 2017 год по результатам производственного контроля качества воды 

отобрано 6716 проб, из них доля проб воды в распределительной водопро-

водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 1,03 процен-

та при норме 5 процентов. 

 

4.3. Описание состояния и функционирования существующих 
насосных централизованных станций 

 

Насосные централизованные станции предназначены для бесперебойно-

го обеспечения водой потребителей. В эксплуатации находятся 73 насосные 

станции. С помощью данных насосных станций обеспечивается подача хо-

лодной воды в жилые дома Северо-Западной, Средней Северной, Нижней 

Северной и Северо-Восточной зон водоснабжения, государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клини-

ческая больница № 2» города Ставрополя и государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя. 

Перечень и характеристика насосных станций подкачки воды приведены 

в приложении к Схеме. 

 

4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей системы водоснабжения города Ставрополя 

 

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего каче-

ства осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизо-

ванного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канали-

зации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 

30.12.1999 № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспорти-

ровки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства». 

По состоянию на 01 января 2018 года в хозяйственном ведении МУП 
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«Водоканал» города Ставрополя находится 869,8 км водопроводных сетей, в 

том числе: 

магистральных водоводов 164,3 км; 

уличных водопроводных сетей - 539,3 км; 

внутриквартальных и внутридворовых сетей - 166,2 км. 

Централизованная система водоснабжения охватывает на 100 процентов 

территорию города Ставрополя. 

Водоснабжение ряда зон города Ставрополя осуществляется от самотеч-

ных водоводов, которые имеют ряд преимуществ в эксплуатации. Они эко-

номичны в работе, не требуют затрат электроэнергии. Вместе с тем в услови-

ях значительных перепадов отметок местности необходим постоянный кон-

троль напоров в водопроводной сети. Для чего в диктующих отметках долж-

ны иметься дистанционные датчики давления с передачей сигнала в цен-

тральную диспетчерскую службу, а также средства управления системой по-

дачи и распределения воды (задвижки, регуляторы давления, вантузы). 

В отсутствие средств телеметрии система водоснабжения города Став-

рополя становится трудно управляемой и, как следствие, менее надежной и 

аварийно-опасной. Имеющихся средств наблюдения за работой самотечных 

водоводов в городе Ставрополе недостаточно и требуется развивать как сеть 

наблюдения, так и сеть управления системой подачи воды. Данной цели слу-

жит внедряемая в МУП «Водоканал» города Ставрополя программа развития 

системы телеметрического контроля. 

Режим работы водоводов системы подачи воды до распределительной 

сети города Ставрополя определяется режимом работы насосной станции 

четвертого подъема очистных сооружений водопровода (далее - ОСВ) и ре-

зервуарами чистой воды, графиком водопотребления города Ставрополя и 

отдельных его районов, разделением водоводов на напорные и самотечные. 

Помимо взаимосвязи режима работы указанных сооружений и их расходов 

существует взаимосвязь между напорами, создаваемыми в системе водо-

снабжения города Ставрополя. 

Режим напоров воды в водоводах: 

Юго-Западный район (в точке на выходе с ОСВ) - 5 атм.; 

Северо-Западный район (в точке проспекта Кулакова - улице 2 Промыш-

ленной) - 3 атм.; 

улица Пригородная - улица Трунова - 5 атм.; 

улица Чапаева, 7 (в насосной станции) - 6 атм.; 

улица Объездная - переулок Торговый - 5,5 атм.; 

в подающем водоводе Астраханского резервуара - 5 атм. 

Данные о состоянии напоров необходимы: 

для контроля над правильным распределением воды и поддержанием 

оптимальных напоров в системе водоснабжения города Ставрополя; 

для выявления и устранения причин снижения напоров; 

для корректировки границ зон потребления воды; 
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для разработки и осуществления мероприятий по усилению подачи воды 

и регулированию напоров; 

для использования в качестве основания при выдаче заключений на при-

соединение новых потребителей и указание величины гарантийных напоров. 

Эксплуатация водопроводной сети в городе Ставрополе имеет ряд осо-

бенностей, связанных с местностью, историей развития, мощностью системы 

водоснабжения, погодными условиями и многими другими факторами. 

Анализ причин аварий и повреждений в системе водоснабжения города 

Ставрополя: 

более 60 процентов повреждений (свищи) приходится на стальные тру-

бопроводы, что имеет место в районах с повышенной коррозионной способ-

ностью грунта (Юго-Западный, Нижняя часть Ленинского района). 

Основное воздействие на целостность труб оказывают сезонные по-

движки грунта, связанные с его промерзанием и оттаиванием. В этот период 

происходит повреждение стыков и стенок. 

Качество трубопроводов водопроводных сетей города Ставрополя, их 

надежность и долговечность напрямую зависят от материала труб, професси-

ональной подготовки строителей, уровня эксплуатации, а также выбора со-

временных технологий строительства. 

Значительная часть трубопроводов водопроводных сетей города Ставро-

поля выполнена из стальных труб. Нормативный срок эксплуатации сталь-

ных трубопроводов в системах водоснабжения составляет 30 лет, а реальный 

зачастую составляет 10 - 15 лет при низком расположении грунтовых вод и 6 

лет при высоком расположении грунтовых вод. 

Начиная с 2003 года строительство водопроводных сетей диаметром до 

500 мм в городе Ставрополе ведется в основном с применением полиэтиле-

новых труб. 

В условиях уплотненной городской застройки и большого количества 

подземных инженерных коммуникаций успешно применяется прогрессивный 

метод бестраншейной технологии реконструкции водопроводных сетей, а 

именно протяжка полиэтиленовой трубы с разрушением и без разрушения 

существующего трубопровода. 

Анализ существующей системы водоснабжения города Ставрополя в 

зоне обслуживания МУП «Водоканал» города Ставрополя показал следую-

щее: степень износа насосных станций подкачки воды по балансу в 2013 году 

составила 52,9 процента, а в 2017 году - 63,8 процента. 

Механическое и энергетическое оборудование водопроводной сети по 

оценке относится к группе b со степенью износа в интервале от 16 процентов 

до 40 процентов и находится в неаварийном состоянии, но периодически 

возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные 

интервалы. 

Основные водопроводные сети города Ставрополя были введены в экс-

плуатацию в 1960 - 1970 годах и давно выработали свой нормативный срок 
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эксплуатации. Учитывая возможное нарастание аварийности на сетях МУП 

«Водоканал» города Ставрополя, для обеспечения надежности водоснабже-

ния необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с критиче-

ским уровнем износа и повышенным количеством аварий. 

Износ водопроводных сетей по балансу в 2013 году составил 77,8 про-

цента, а в 2017 году - 64,3 процента. 

По всем водоводам технической воды города Ставрополя, кроме не-

большого участка водовода от проспекта Кулакова до поселка СНИИСХ, из-

нос составляет 100 процентов. 

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется 

ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям. Безвред-

ность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 

нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химиче-

ских веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также 

веществ антропогенного происхождения, содержанию вредных химических 

веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйствен-

ной деятельности человека. 

В системе подачи и распределения воды города Ставрополя, а также в 

точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети ведется по-

стоянный производственный контроль качества питьевой воды аккредито-

ванной лабораторией. 

Пробы воды на водопроводной сети отбираются в соответствии с графи-

ком, утверждаемым главным инженером МУП «Водоканал» города Ставро-

поля, в наиболее характерных точках водопроводной сети. Количество и пе-

риодичность проб в местах водоразбора устанавливается по согласованию с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (далее - Управ-

ление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю). 

Производственный контроль за качеством подачи питьевой воды потре-

бителям МУП «Водоканал» города Ставрополя организован на всех этапах и 

стадиях обработки воды в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния». Систематический анализ результатов производственного контроля 

направлен на своевременное обнаружение нарушений в технологии очистки 

и распределения воды. На протяжении всего периода наблюдения (с 1971 го-

да) отклонений в работе водопроводной сети города Ставрополя не выявле-

но, уровень загрязненности находится в пределах допустимых показателей. 

Выявленные загрязнения во всех случаях являлись локальными. Питьевая 

вода в водопроводной сети города Ставрополя соответствует государствен-

ным стандартам и полностью безопасна. 

 

4.5. Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения 
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предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 

на качество и безопасность воды 
 

Транспортировка исходной воды на участке от гидроколонны до очист-

ных сооружений водопровода осуществляется по трем водоводам диаметром 

700, 1000 и 900-1200 мм самотеком до очистных сооружений водопровода 

(отметка смесителя 636,0). Натурными замерами установлено, что в резуль-

тате коррозионных отложений на внутренних стенках стальных трубопрово-

дов фактические гидравлические сопротивления возросли более чем в четыре 

раза от нормативных значений, а пропускная способность снижена в различ-

ных режимах подачи воды более чем вдвое. Таким образом, основной объем 

по подаче воды (более 60 процентов) приходится на железобетонный водо-

вод. 

Степень износа основного технологического оборудования насосных 

станций по балансу составляет 100 процентов. 

За период 2013 - 2017 годов на насосных станциях водозаборных соору-

жений отказа оборудования, приведшего к перерыву водоснабжения, не воз-

никало. 

Данные о техническом состоянии и отказах основного технологического 

оборудования (насосных агрегатов) очистных сооружений водопровода при-

ведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Данные о техническом состоянии и отказах 
основного технологического оборудования (насосных агрегатов) 

очистных сооружений водопровода 
 

Наименование 

Год вво-

да в экс-

плуата-

цию 

Данные об 

аварийно-

сти (отка-

зах) за 

2013 - 

2017 годы 

Кол-

во, 

шт. 

В том числе 

в 

ра-

бо-

те, 

шт. 

в резер-

ве, шт. 

Насосная станция четвертого 

подъема зал № 1: 

     

Д-1600/90 1967 не было 2  2 

Д-2500/62   1  1 

Д-2000/100   2  2 

18 НДС   1 1  
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Насосная станция четвертого 

подъема зал № 2 - Д-2000/100-2 

1997 не было 3 1 2 

Всего по очистным сооружени-

ям водопровода города Ставро-

поля 

  9 3 6 

 

Процент износа водоводов очистных сооружений по балансу составляет 

более 95 процентов. По результатам паспортизации очистных сооружений 

водопровода протяженность водопроводных сетей и водоводов составляет 

6,868 км, фактический физический процент износа водопроводных сетей со-

ставляет 63 процента. 

В целом ОСВ способны обеспечивать очистку воды питьевого качества в 

требуемых объемах на весь расчетный срок до 2024 года, при проведении не-

обходимых работ по реконструкции ОСВ, замене трубопроводов подачи ис-

ходной воды, замене технологических трубопроводов II, III очередей и по 

территории ОСВ, ремонту или замене запорной арматуры и насосных агрега-

тов. 

Проблемные вопросы водоснабжения города Ставрополя: 

1) строительство новой и аварийной системы подачи воды. Оползневая 

обстановка, развивающаяся вокруг единственной линии водоподачи, угрожа-

ет привести к полному прекращению водоснабжения города Ставрополя и 

требует перехода к ускоренному завершению строительства аварийной (ре-

зервной) системы на случай выхода из строя существующей системы водо-

подачи; 

2) строительство подающего водовода от гидроколонны до ОСВ; 

3) передача площадки и незавершенного строительства очистных соору-

жений водопровода в районе аэродрома общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (далее - ДОСААФ) в муниципальную собствен-

ность города Ставрополя. 

Государственный надзор в сфере водоснабжения осуществляет Управле-

ние Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по материа-

лам проверки 05 июля - 25 июля 2010 года было дано предписание от 30 

июля 2010 г. № 581-пр о необходимости восстановления ограждения терри-

тории первого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника во-

доснабжения - Сенгилеевского водохранилища. Нарушение ограждения было 

восстановлено немедленно. Повторной проверкой Управления Роспотребна-

дзора по Ставропольскому краю от 18 марта 2011 г. было отмечено, что 

предписание от 30 июля 2010 г. № 581-пр выполнено, новых нарушений не 

выявлено. 

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
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СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

5. Основные направления, принципы, задачи и плановые 
значения показателей развития централизованной 

системы водоснабжения 
 

Очистка питьевой воды. 

С проведением реконструкции очистных сооружений планируется вы-

полнить модернизацию и автоматизацию технологического процесса водо-

подготовки. 

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи: 

повышение оперативности и качества управления технологическими 

процессами; 

повышение безопасности производственных процессов; 

повышение уровня контроля технических систем и объектов водоснаб-

жения города Ставрополя, обеспечение их функционирования без постоянно-

го присутствия дежурного персонала; 

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию 

неисправностей и аварий в системе водоснабжения города Ставрополя; 

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающе-

го персонала; 

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение инфор-

мации о техническом состоянии и технологических параметрах объектов си-

стемы водоснабжения города Ставрополя; 

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку опе-

ративного диспетчерского персонала. 

Обеззараживание питьевой воды. 

Существующая схема обеззараживания воды при помощи жидкого хлора 

наряду с проблемой потенциальной опасности для здоровья (канцерогенез) 

при повышенном содержании в питьевой воде продуктов хлорирования, ис-

пользование хлора, относящегося к группе высокотоксичных веществ, требу-

ет обеспечения необходимого уровня безопасности на всех стадиях водопод-

готовки, включая транспортировку, хранение, непосредственное применение. 

Наиболее перспективным методом обеззараживания воды является при-

менение хлора в форме получения растворов гипохлорита натрия, оксидан-

тов, газообразного хлора на установках серии АКВАХЛОР. Гипохлорит 

натрия получают только на месте применения из водного раствора хлорида 

натрия. 

Реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения города 

Ставрополя. 

Пути повышения технологической эффективности работы системы во-

доснабжения города Ставрополя: 
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использование современного энергоэффективного оборудования; 

установка насосных агрегатов с улучшенными коэффициентами полез-

ного действия; 

установка новой запорно-регулирующей арматуры; 

внедрение автоматики управления работой технологии очистки и транс-

портировки воды; 

изменение в напорных характеристиках насосов и геометрии водопро-

водных сетей на основе результатов гидравлических расчетов; 

применение частотных преобразователей с автоматическим управлением 

и регулированием на приводах насосных станций; 

внедрение современных приборов учета и контроля энергоресурсов; 

создание автоматизированных систем контроля и диспетчерского управ-

ления для управления работой технологии очистки и транспортировки воды, 

сбора, обработки, анализа и хранения полученных данных. 

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснаб-

жения города Ставрополя являются: 

показатели качества воды; 

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

показатели энергетической эффективности. 

 

6. Различные сценарии развития централизованной системы 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев 

развития города Ставрополя 
 

В случае развития города Ставрополя по одному из ниже рассматривае-

мых вариантов потребуется дополнительно реализовать следующие меро-

приятия по увеличению мощностей водопровода. 

Северо-Западный район. Для жилого района «Русский лес» на землях 

сельсовета Верхнерусского планируется провести: 

реконструкцию первой очереди очистных сооружений водопровода (I 

очередь) по улице Ленина, 456, с доведением производительности до 50 тыс. 

куб. м/сутки, ориентировочной стоимостью 368,3 млн рублей; 

строительство водовода диаметром 1000 мм, протяженностью 7,2 км от 

очистных сооружений водопровода до проектируемого жилого района «Рус-

ский лес», ориентировочная стоимость 364,3 млн рублей. 

В Северо-Восточном районе планируется строительство водовода диа-

метром 500 мм в районе улицы Чапаева, протяженностью 1 км, ориентиро-

вочной стоимостью 15 млн рублей. 

В Юго-Восточном районе планируется провести: 

реконструкцию водовода по улице Мира с увеличением диаметра до 

1400 мм; 

строительство дополнительного отводящего водовода диаметром 400 - 

500 мм на участке от резервуара по улице Мира до улицы Р. Люксембург; 
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строительство магистрального кольцевого водовода от очистных соору-

жений диаметром 1400 мм, протяженностью 15 км, ориентировочная стои-

мость 2500 млн рублей; квартальных водоводов диаметром 500 мм, протя-

женностью 4,4 км, ориентировочная стоимость 56 млн рублей. 

Жилой массив в районе улицы Южный обход и 32 микрорайона (поселок 

Демино): 

строительство водовода диаметром 800 мм от улицы Доваторцев по ули-

це Южный обход до 26 военного городка и 32 микрорайона, ориентировоч-

ная стоимость 238,5 млн рублей. Для перспективной застройки жилого мас-

сива в районе аэродрома ДОСААФ необходимо рассмотреть вопрос передачи 

площадки и незавершенного строительства очистных сооружений водопро-

вода в районе аэродрома ДОСААФ в муниципальную собственность города 

Ставрополя и возобновления строительства дополнительного блока очист-

ных сооружений. Ориентировочная стоимость 5200 млн рублей; 

строительство магистральных и разводящих сетей водопровода диамет-

ром 800 - 400 мм ориентировочной протяженностью 8,5 км. 

 

Раздел 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

7. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ 
и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, 

технической воды при ее производстве и транспортировке 
 

Анализ водопотребления за период 2013 - 2017 годов показывает, что 

подъем воды увеличился с 44173,0 тыс. куб. м/год до 45971,7 тыс. куб. м/год 

или на 4,1 процента. 

Централизованное горячее водоснабжение в городе Ставрополе отсут-

ствует. Схема системы горячего водоснабжения является закрытой с приго-

товлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах потребителей. 

Основным потребителем холодной воды является население города 

Ставрополя. Его доля составляет 62,7 процента, доля бюджетных организа-

ций в водопотреблении составляет 7,6 процента, прочие - 29,7 процента. 

Задача сокращения потерь воды в системе водоснабжения города Став-

рополя является одной из наиболее актуальных и экономически эффектив-

ных. Ее решение позволяет улучшить подачу воды в отдаленные районы, 

улучшить качество воды, снизить расходы и себестоимость, организовать 

подключение новых потребителей без расширения мощности существующих 

очистных сооружений. Без организации учета потребления воды невозможно 

добиться экономической стабилизации организации водоснабжения и, как 

следствие, повышения ответственности за качество услуг водоснабжения. 

Учет расходов и потерь воды МУП «Водоканал» города Ставрополя 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету по-

терь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах во-
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доснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденных прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2017 г. № 640/пр. 

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной во-

ды за 2013 и 2017 годы приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Общий водный баланс подачи и потребления 
(реализации) холодной воды за 2013 и 2017 годы 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

2013 2017 

1. Подъем воды, тыс. куб. м/год 44173,0 45972,0 

2. Подача воды в сеть, тыс. куб. м/год 39235,0 45082,0 

3. Реализация воды, тыс. куб. м/год 33476,0 34282,0 

1) питьевой воды, тыс. куб. м/год 33002,0 33978,0 

2) технической воды, тыс. куб. м/год 474,0 304,0 

4. Справочно: потери при транспорти-

ровке, тыс. куб. м/год 

5759,0 9486,0 

5. Процент потерь воды при транспорти-

ровке, % 

14,68 21,04 

 

8. Территориальный баланс подачи воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 
 

Суточные расчетные расходы максимального водопотребления пред-

ставлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Суточные расчетные расходы 
максимального водопотребления 

 

№ 

п/п 
Направление 

Диаметр 

водовода, 

мм 

Расчетный макси-

мальный расход во-

ды на участке, куб. 

м 

1 2 3 4 
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1. Водовод от ОСВ до улицы Шпаковской 1400 25870 

2. Водовод в Северо-Западный район от 

Ботанического сада 

800 28065 

3. Водовод в Северо-Западную зону и го-

род Михайловск 

800 11198 

4. Водовод в Юго-Западную зону от ОСВ 

до района «Стрельбище» 

800 11980 

5. Водовод от ОСВ до улицы Серова 600 9320 

6. Водовод напорный Лермонтовский от 

ОСВ до улицы Пушкина 

500 6150 

7. Водовод самотечный Лермонтовский 

от ОСВ до улицы Ломоносова 

1000 12390 

8. Водовод самотечный от ОСВ до улицы 

Р. Люксембург 

500 5565 

9. Водовод самотечный по улице Мира от 

ОСВ до резервуаров на автовокзале 

«Центральный» 

1000 38430 

 

Подача технической воды потребителям осуществляется: 

по водоводам исходной воды диаметром 700 и 1000 мм (на участке трас-

сы от гидроколонны до города Ставрополя) максимальным суточным расхо-

дом 1,1 тыс. куб. м; 

по водоводу технической воды диаметром 800 мм для потребителей Се-

веро-Западной и Юго-Восточной зоны с максимальным суточным расходом 

2,9 тыс. куб. м. 

 

9. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов с разбивкой 

на хозяйственно-бытовые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов (пожаротушение, полив и другое) 
 

Структурный баланс и перспективный прогноз потребления и потерь во-

ды по типам абонентов приведен в таблице 8. 

 

 

Таблица 8. Структурный баланс и перспективный прогноз 
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потребления и потерь воды по типам абонентов 
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№ 

п/п 
Потребители 

Водопотребление 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Жилищный фонд (населе-

ние): 

           

1) среднесуточный 60,7 59,9 62,4 57,8 58,9 59,1 59,4 59,3 59,5 59,5 59,5 

2) максимально суточный 63,1 62,3 64,9 60,1 61,3 61,5 61,8 61,6 61,9 61,9 61,9 

2. Объекты социальной сфе-

ры (бюджетные потреби-

тели) 

7,0 7,7 7,9 6,5 7,1 6,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

1) бюджет города Ставропо-

ля 

2,1 2,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2) бюджет Ставропольского 

края 

2,1 2,2 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

3) федеральный бюджет 2,8 3,1 3,7 2,5 3,4 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

3. Промышленные и прочие 

потребители 

24,0 23,7 25,9 28,5 27,9 28,7 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

4. Хозяйственные нужды ор-

ганизации 

13,5 11,1 7,0 5,1 6,0 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

5. Итого среднесуточные 

нагрузки потребителей 

105,2 102,5 103,2 97,9 100,0 99,8 99,8 99,6 99,9 99,9 99,9 
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6. Потери при транспорти-

ровке воды, % 

14,68 15,48 15,63 18,61 21,04 21,15 21,14 21,13 21,13 21,13 21,13 

тыс. куб. м/сутки 15,8 16,4 22,2 21,9 26,0 26,1 26,1 26,0 26,1 26,1 26,1 

7. Итого среднесуточные 

нагрузки с потерями 

121,0 118,9 125,4 119,8 125,9 125,9 125,9 125,6 126,0 126,0 126,0 

8. Итого расчетные макси-

мально суточные нагрузки 

с потерями 

123,4 121,2 127,9 122,1 128,3 128,3 128,3 128,0 128,4 128,4 128,4 

1) в том числе техническая 

вода 

1,52 1,42 1,49 1,23 1,21 1,22 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
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10. Сведения о фактическом потреблении воды населением 
 

За период 2013 - 2016 годов реализация воды потребителям практически 

сохраняется на одном уровне. Лишь незначительное увеличение объемов ре-

ализации воды наблюдается в 2017 году. 

В 2013 году фактическое потребление воды составило в среднем 91,715 

тыс. куб. м/сутки, в максимальные сутки расход (разовый) составил 121,0 

тыс. куб. м. В 2017 году среднесуточное потребление воды составило 93,9 

тыс. куб. м, а максимальное - 125,9 тыс. куб. м. 

К 2023 году ожидаемое потребление воды составит в среднем 93,9 тыс. 

куб. м/сутки, в максимальные сутки расход с потерями составит 126,0 тыс. 

куб. м/сутки, максимальное пиковое потребление составит до 214 тыс. куб. 

м/сутки. 

Сведения о потреблении воды населением за 2013 - 2017 годы приведе-

ны в таблице 9, динамика реализации воды за 2013 - 2017 годы приведена в 

таблице 10. 

 

Таблица 9. Потребление воды населением за 2013 - 2017 годы 
 

№ 

п/п 
Год 

Реализация воды, тыс. 

куб. м 
Динамика реализации воды, % 

1. 2013 21980,8 101,4 

2. 2014 21681,8 98,6 

3. 2015 21613,1 99,7 

4. 2016 20999,5 97,2 

5. 2017 21293,2 101,4 

 

Таблица 10. Динамика реализации воды за 2013 - 2017 годы 
 

№ 

п/п 
Год 

Общий объем 

реализации во-

ды, тыс. куб. м 

Отклонение 

реализации во-

ды, 

Динамика реализации во-

ды, % 

1. 2013 33476,0 -114,0 99,7 

2. 2014 33337,3 -138,7 99,6 

3. 2015 34141,3 +804,0 102,4 

4. 2016 33948,1 -193,2 99,4 
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5. 2017 34282,2 +334,1 101,0 

 

В настоящее время в Ставропольском крае регламентирующим нормати-

вы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водо-

отведению является приказ министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д. Данный приказ был при-

нят во исполнение положений статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг». 

Для населения, проживающего в жилищном фонде в зависимости от сте-

пени благоустройства, нормативы водопотребления различны. Так, напри-

мер: 

в жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-

нагревателями, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, норматив со-

ставляет 7,6 куб. м в месяц на 1 человека; 

в жилых домах без водонагревателей с центральным холодным водо-

снабжением и водоотведением, оборудованных раковинами и мойками, нор-

матив составляет 3,1 куб. м в месяц на 1 человека; 

в жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, оборудованных умывальниками, мойка-

ми, унитазами, норматив составляет 2,4 куб. м в месяц на 1 человека; 

в жилых домах с водоразборной колонкой норматив составляет 1,2 м в 

месяц на 1 человека. 

В 2017 году удельная средняя норма потребления составила 4,1 куб. м на 

1 человека. Оценка удельного водопотребления населением города Ставро-

поля выполнена на основании мониторинга фактического потребления. 

 

11. Описание существующей системы коммерческого учета воды 
 

Экономное и рациональное использование воды, а также бесперебойное 

и надежное обеспечение населения доброкачественной водой базируются на 

личной заинтересованности каждого потребителя в снижении размеров пла-

тежей за использованное количество водопроводно-канализационной про-

дукции, определяемое на основании индивидуального приборного учета. 

В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» МУП «Водоканал» города Ставрополя установлены приборы учета 

воды. 

За пять лет уровень оснащенности приборами учета воды по многоквар-

тирным домам составил 94,2 процента, по частному сектору составил 82,0 

процента, по бюджетным организациям и прочим потребителям составил 100 
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процентов. 

В среднем по МУП «Водоканал» города Ставрополя уровень оснащен-

ности приборами учета воды составляет 84,7 процента. 

С 2013 года организация коммерческого учета воды установлена в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сен-

тября 2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого 

учета воды, сточных вод». 

В МУП «Водоканал» города Ставрополя создана система удаленного 

сбора данных потребления воды с коллективных (общедомовых) приборов 

учета, к которой подключено 190 многоквартирных домов. Данная система в 

режиме реального времени позволяет более эффективно решать задачи по 

учету отпущенной воды и выявлять причины нерационального расхода воды, 

связанного в том числе с утечками воды через сантехнические приборы в 

ночное время. МУП «Водоканал» города Ставрополя в ближайшие годы пла-

нирует продолжить установку таких приборов, а также организовать учет по-

дачи воды в водопроводную сеть по зонам водоснабжения, оснастив узлы 

учета воды современным информационным оборудованием. 

 

12. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения города Ставрополя 

 

По результатам работы и натурным исследованиям МУП «Водоканал» 

города Ставрополя за весь период 2017 года фактическая максимальная про-

изводительность водопроводных сооружений с учетом технологического ре-

зервирования оборудования установлена в объеме: 

насосные станции Сенгилеевского водозабора - 240 тыс. куб. м/сутки; 

очистные сооружения водопровода - 150 тыс. куб. м/сутки; 

насосная станция четвертого подъема (при совместной работе насосной 

станции и водоводов) - 120 тыс. куб. м/сутки. 

В указанный период максимальные нагрузки по подаче воды составили: 

исходной (с учетом потребления технической воды) - 195,0 тыс. куб. 

м/сутки; 

питьевой - 150,0 тыс. куб. м/сутки. 

Мощности сооружений по подаче воды в максимальные сутки водопо-

требления: 

по подаче воды насосными станциями Сенгилеевского водозабора на 

81,25 процента; 

по очистке воды очистными сооружениями водопровода на 100 процен-

тов. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей представ-

лен в пункте 13. 
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13. Прогнозный баланс потребления воды  
(питьевой и технической) на перспективу развития города Ставрополя 

до 2023 года  
и расчет мощности очистных сооружений водопровода 

 

Ниже в таблице 11 приведены сводные планируемые и прогнозируемые 

максимально суточные в часы летних пиковых нагрузок показатели роста 

объемов по подаче, водопотреблению и процента резерва мощности суще-

ствующих водозаборных и очистных сооружений водопровода исходя из их 

фактической производительности. 

Технологический резерв очистных сооружений водопровода, связанный 

с необходимостью постоянного ремонта фильтров насосной станции второй 

очереди, составляет в объеме 5 тыс. куб. м/сутки. В 2013 году максимальное 

суточное потребление воды (при летних пиковых нагрузках) составило 187 

тыс. куб. м/сутки. Прогнозируемый объем водопотребления приведен из рас-

чета роста населения города Ставрополя (прогноз комитета градостроитель-

ства администрации города Ставрополя, письмо от 13.04.2012 № 09/1-25/2-

1298), города Михайловска и Шпаковского района. 

 

Таблица 11. Планируемые и прогнозируемые максимально 
суточные нагрузки водопотребления и резерв мощности 

водозаборных и очистных сооружений водопровода 
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Наименование по-

казателей 

Расчетный период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Планируемый объ-

ем водопотребле-

ния, тыс. куб. 

м/сутки 

118,9 125,4 119,8 125,9 125,9 125,9 125,6 126,0 126,0 126,0 

Максимальный 

объем водопотреб-

ления с учетом 

перспективы раз-

вития и пиковых 

нагрузок города 

Ставрополя, тыс. 

куб. м/сутки 

185 192 195 197,5 199 202 205 207,5 211 214 

Водозаборные сооружения 

Фактическая мощ-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

260 260 260 260 240 240 240 240 240 240 

Резерв мощности, 

% 

29 26,2 25,0 24,0 17,0 15,8 14,6 13,5 12,1 10,8 

Очистные сооружения водопровода 

Фактическая мощ-

ность, тыс. куб. 

190 190 190 190 150 150 150 150 150 150 
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м/сутки 

Требуемая мощ-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

187,5 199 205 207 209 212 215 218 222 225 

Резерв мощности, 

% 

2,6 - - - - - - - - - 
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Таким образом, система водоснабжения города Ставрополя имеет запас 

мощности и резервирования по подъему воды и отсутствие резерва по очист-

ке питьевой воды. 

 

14. Наименование организации, которая наделена 
статусом гарантирующей организации 

 

Постановлением администрации города Ставрополя от 24.06.2013 

№ 2035 «Об определении гарантирующей организации для централизован-

ных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города 

Ставрополя» гарантирующей организацией для централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения города Ставрополя определено муници-

пальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя. 

Зоной деятельности МУП «Водоканал» города Ставрополя в части водо-

снабжения установлена территория муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края. 

 

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

15. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения города Ставрополя 

 

Поддержание технического состояния системы водоснабжения города 

Ставрополя, ее реконструкция (модернизация), строительство МУП «Водо-

канал» города Ставрополя решается комплексно, за счет собственных 

средств, в рамках ежегодных планов капитального ремонта и реконструкции. 

Решение долгосрочных и перспективных задач, рассматриваемых в схеме во-

доснабжения города Ставрополя, предусматривается в рамках инвестицион-

ных программ. 

Источники привлечения и возврата инвестиций при реализации инве-

стиционной программы МУП «Водоканал» города Ставрополя предусматри-

ваются за счет тарифа на подключение, индивидуальной платы инвестицион-

ной составляющей, включаемой в тариф на водоснабжение новых потребите-

лей к инфраструктурным системам объектов капитального строительства в 

городе Ставрополя, амортизации и собственных средств МУП «Водоканал» 

города Ставрополя. 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизо-

ванной системы водоснабжения города Ставрополя представлены в таблице 

12. 
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Таблица 12. Перечень мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения 
 

№

 п/п 
Наименование мероприятий 

Ориен

тировочная 

стоимость, 

млн руб. 

Сроки 

реализации 

по годам 

1 2 3 4 

I. Обеспечение подачи необходимых объемов воды потребителям 

1

. 

Строительство подающего водовода от 

гидроколонны до ОСВ из стальных и 

полиэтиленовых труб диаметром 1400 мм, 

протяженностью 10,6 км 

907,9 2013 - 

2024 

2

. 

Строительство новой системы 

водозаборов и водоподачи для 

водоснабжения города Ставрополя в части 

строительства аварийной подачи воды 

2183 2013 - 

2024 

3

. 

Реконструкция комплекса «Очистные 

сооружения водопровода» (1 очередь) по 

улице Ленина, 456, с увеличением мощности 

на 50 тыс. куб. м/сутки 

368,3 2016 - 

2023 

4

. 

Управление работой насосных 

агрегатов с помощью системы телеметрии 

30 2014 - 

2023 

5

. 

Реконструкция методом санации 

водоводов диаметром 1000 - 800 мм 

питьевой воды от ОСВ до улицы 

Достоевского, технической воды от улицы 

Пушкина до улицы Достоевского 

450 2017 - 

2023 

6

. 

Реконструкция водовода Юго-

Западного района города Ставрополя от 

улицы Ленина, 456, до перекрестка улиц 

Доваторцев и Шпаковской протяженностью 

2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм 

150 2020 - 

2023 

7

. 

Реконструкция водовода диаметром 500 

мм по улице Серова на участке от улицы 

Доваторцев до улицы Ломоносова 

54,2 2015 - 

2018 
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протяженностью 1,35 км с увеличением 

диаметра до 700 мм 

8

. 

Строительство водовода диаметром 500 

мм, протяженностью 2,7 км по улице Мира 

от улицы Добролюбова, переулку Дальнему 

до улицы Чехова в 204 квартале 

25,2 2012 - 

2015 

9

. 

Реконструкция водопроводной сети 

протяженностью 9,6 км из  различных 

материалов и диаметров от 150 до 200 мм от 

ул. Западный обход в районе земельного 

участка 26:12:010906:141 до земельного 

участка 26:12:013901:2 (ресторан «Волчьи 

ворота») с заменой на стальные трубы с 

увеличением диаметра до 300 мм 

189,0 2023-

2024 

1

0. 

Реконструкция водопроводной сети по 

ул. Роз, пер. Кольцевому, ул. Плевенской, 

ул. Пазарджикской и строительство 

водопроводной сети в 544 квартале 

г. Ставрополя из стальных труб диаметрами 

100-300 мм общей протяженностью 12 км 

121,3 2023-

2024 

1

1. 

Модернизация технологического 

оборудования на системах водоснабжения 

132,56 2023-

2024 

II. Обеспечение водоснабжения перспективной застройки 

1

2. 

Проектирование блока очистных 

сооружений водопровода 

производительностью 100 тыс. куб. м/сутки 

100 до 2024 

1

3. 

Строительство водовода в Северо-

Восточной зоне города Ставрополя от 

проспекта Кулакова до улицы Пригородной 

диаметром 630 мм протяженностью 10 км 

221,8 2014 - 

2023 

1

4. 

Строительство по улице Лермонтова 

дополнительного отводящего водовода 

диаметром 400 - 500 мм, протяженностью 

1,2 км на участке от резервуара до улицы 

Р. Люксембург 

25 2023 

1

5. 

Строительство подающего водовода 

диаметром 500 - 600 мм, протяженностью 

75 2020 - 

2023 
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3,6 км в Средней Центральной зоне 

водоснабжения по улице Ленина от ОСВ до 

улицы Маршала Жукова 

1

6. 

Строительство водовода диаметром 

1200 мм от ОСВ до улицы Октябрьской 

(мемориал «Танк») 

611 2020 - 

2023 

1

7. 

Строительство водовода по проспекту 

Кулакова диаметром 800 мм, 

протяженностью 2,3 км от улицы 

Октябрьской до улицы Коломийцева 

71,2 после 

2023 

1

8. 

Строительство водовода диаметром 800 

мм, протяженностью 2,6 км по улице Серова 

от улицы Доваторцев до улицы Пушкина 

80,5 2023 - 

2028 

1

9. 

Строительство водовода диаметром 500 

мм, протяженностью 2,9 км по переулку 

Расковой от улицы Мира до улицы 

Осипенко и по улице Осипенко до улицы 

Серова 

16,7 2015 - 

2016 

2

0. 

Строительство первого пояса зоны 

санитарной охраны резервуара 

железобетонного 6000 куб. м, улица 

Машиностроителей в районе жилого дома 

№ 59 

1,1 2022 - 

2023 

2

1. 

Строительство первого пояса зоны 

санитарной охраны резервуаров по 6000 куб. 

м каждый, улица Маршала Жукова, 27а 

1,1 2022 - 

2023 

2

2. 

Строительство сетей водоснабжения в 

573 квартале города Ставрополя, в том 

числе: 

1 этап: разработка проектной и рабочей 

документации по объекту 

35,6 

 

3,6 

2019-

2023 

 

2019-

2020 

2

3. 

Строительство водопровода из 

стальных труб диаметром 600 мм 

протяженностью 9,86 км от 

конноспортивной школы по ул. Шпаковской 

до пересечения ул. 45 Параллель и 

ул. Рогожникова 

492,5 2023-

2024 
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III. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Выполнение 

мероприятий по обеспечению качества воды 

2

4. 

Капитальный ремонт с заменой 89,7 км 

изношенных разводящих и 

внутриквартальных водопроводных сетей (в 

том числе: Октябрьский район - 35,1 км, 

Ленинский район - 43,5 км, Промышленный 

район - 11,1 км) 

540 2014 - 

2023 

2

5. 

 

Замена существующей запорной 

арматуры на насосной станции НС-3 

Сенгилеевских водозаборных сооружений в 

важнейших узлах водопроводной сети на 

арматуру повышенной надежности 

 

250 2014 - 

2023 

 

 
16. Технические обоснования основных мероприятий 

по реализации схемы водоснабжения города Ставрополя 
 

Юго-Западная зона водоснабжения. 

Водовод стальной диаметром 800 мм, протяженностью 2,075 км, год 

ввода в эксплуатацию 1972 год; водовод стальной диаметром 600 мм, протя-

женностью 1,963 км, год ввода в эксплуатацию 1968 год. За время эксплуата-

ции водоводы пришли в неудовлетворительное техническое состояние, внут-

ренние поверхности имеют значительные (до 30 мм) коррозионные отложе-

ния, на наружных поверхностях имеются многочисленные раковины диамет-

ром 15-20 мм, наблюдается разрушение изоляции и отслоение металла, что 

приводит к систематическим нарушениям целостности трубопроводов, зна-

чительным нерациональным потерям воды и, как следствие, большим расхо-

дам электроэнергии. 

Необходимо выполнить замену пришедших в негодность водоводов 

диаметром 800 мм и диаметром 600 мм с укладкой нового водовода диамет-

ром 1000 мм на участке от ОСВ до улицы Шпаковской. 

Водопровод из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 

150-200 мм был построен от очистных сооружений водопровода по улице 

Ленина, 456 в сторону садоводческих товариществ «Полет-2», «Мелиора-

тор», «Мелиоратор-3», «Победа», «Механизатор», «Вишневая поляна», а 

также хутора Грушевый более 25 лет назад с целью обеспечения питьевой 

водой краевого радио-телепередающего центра, расположенного в районе 

СТ «Механизатор», а также устройства уличных водоразборных колонок на 

территории хутора Грушевый и не предполагал подключения садовых и жи-

лых домов. Позднее, в связи с массовым строительством индивидуальных и 

садовых домов к данному водопроводу было выполнено большое количество 
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подключений. 

За время эксплуатации водопровод пришел в неудовлетворительное тех-

ническое состояние, внутренняя поверхность трубопровода имеет значитель-

ные коррозионные отложения, наблюдается разрушение изоляции и отслое-

ние металла, что приводит к систематическим нарушениям целостности тру-

бопроводов, значительным нерациональным потерям воды и, как следствие, 

падению давления в сети и большим расходам электроэнергии. Износ трубо-

провода составляет 100%. 

Учитывая сложившуюся ситуацию необходимо выполнить реконструк-

цию существующей водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различ-

ных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в рай-

оне земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 

26:12:013901:2 (ресторан «Волчьи ворота») с заменой на стальные трубы с 

увеличением диаметра до 300 мм. 

Водопровод по улицам Роз, Малиновой, Пазарджикской, Обильной, пе-

реулкам Таганский, Кольцевой и проезду Елецкому построен из стальных и 

полиэтиленовых труб диаметрами 100 - 160 мм для водоснабжения неболь-

шого района индивидуальной жилой застройки на территории бывшего 

научно-производственного предприятия «Компас» и ул. Роз.  

В дальнейшем выделение земельных участков по улице Роз выполнялось 

без обеспечения инженерными коммуникациями, что привело к массовой за-

стройке и неразвитой инженерной инфраструктуре. Резерв пропускной спо-

собности водопроводной сети по улицам Роз, Малиновой, Пазарджикской, 

Обильной, переулкам Таганский, Кольцевой и проезду Елецкому исчерпан. 

Имеющиеся сети водоснабжения не обладают достаточной пропускной спо-

собностью, трубопроводы имеют неудовлетворительное техническое состоя-

ние, внутренняя поверхность трубопроводов имеет значительные коррозион-

ные отложения, наблюдается разрушение изоляции и отслоение металла, что 

приводит к систематическим нарушениям целостности трубопроводов, зна-

чительным нерациональным потерям воды и, как следствие, падением давле-

ния в сети и большим расходам электроэнергии. Износ трубопровода состав-

ляет 100%. 

Необходимо выполнить реконструкцию существующей водопроводной 

сети (находящейся на балансе МУП «Водоканал») по улице Роз, переулку 

Кольцевому, улицам Плевенской и Пазарджикской из различных видов мате-

риалов диаметрами 100 - 160 мм с заменой на стальные трубы с увеличением 

диаметров до 150 - 300 мм. Кроме того, необходимо новое строительство 

кольцевой водопроводной сети по улицам Роз, Малиновой, Пазарджикской, 

переулкам Таганский и Хитровский, проезду Елецкий, улицам Обильная и 

Черниговская из стальных труб различных диаметров (300 мм -4,5 км, 150 мм 

- 2,9 км, 100 мм - 4,6 км) общей протяженностью 12 км.  

Массовый рост коттеджного строительства и высотной застройки в 

529 квартале города Ставрополя требует развития коммунальной инфра-

структуры. В связи с отсутствием сетей водоснабжения западнее проспекта 
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Российского необходимо строительство нового водовода из стальных труб 

диаметром 600 мм от конноспортивной школы по ул. Шпаковская до пере-

крестка ул. Рогожникова и ул. 45-Параллель общей протяженностью 9,86 км.  

Трасса прохождения водовода и точки его подключения определены ис-

ходя из перспективы застройки данного района. Необходимость устройства 

перемычки, проходящей по ул. Перспективная, соединяющей планируемый 

водовод и существующий водовод диаметром 500 мм по ул. Рогожникова, 

связана с отсутствием пропускной способности в существующем водоводе. 

Северо-Западная зона водоснабжения: 

подающий водовод диаметром 800 мм от ОСВ до улицы 2 Промышлен-

ной; 

подающий водовод диаметром 800 мм по проспекту Кулакова от Бота-

нического сада до улицы 2 Промышленной; 

распределительный водовод диаметром 800 мм по проспекту Кулакова 

на участке от улицы 2 Промышленной до переулка Буйнакского. 

За время эксплуатации указанные водоводы изношены на 98 процентов, 

пришли в неудовлетворительное техническое состояние, внутренние поверх-

ности имеют значительные (до 25 - 30 мм) коррозионные отложения, на 

наружных поверхностях имеются многочисленные раковины диаметром 15 - 

20 мм, наблюдается полное разрушение гидроизоляции, что приводит к си-

стематическим нарушениям целостности трубопроводов, значительным не-

рациональным потерям воды и, как следствие, большим расходам электро-

энергии. 

Требуется выполнить замену пришедших в негодность указанных водо-

водов диаметром 800 мм с укладкой нового водовода диаметром 1200 - 1000 

мм на всем протяжении с учетом перспективы развития города Ставрополя. 

Средняя Северная зона водоснабжения. 

В результате длительной эксплуатации разводящих сетей их техническое 

состояние неудовлетворительное, происходят как видимые, так и скрытые 

утечки воды. В разводящих сетях как при летнем, так и при зимнем режиме 

работы расчетные скорости движения воды находятся в пределах 0,05 - 0,15 

м/с, что значительно ниже минимально рекомендуемых экономичных скоро-

стей воды. По улице Октябрьской - улице Васякина уложено несколько ниток 

водопроводов малого диаметра, следовательно, происходит снижение скоро-

стей в трубопроводах, что приводит к отложению внутри трубопроводов 

биологических и механических отложений, к ухудшению качества питьевой 

воды. Для поддержания удовлетворительного санитарного состояния водо-

проводных сетей требуется систематическая промывка трубопроводов со 

значительными трудовыми и материальными затратами. 

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и обеспече-

ния экономичного режима подачи воды требуется произвести: 

вывод из схемы водоснабжения города Ставрополя параллельно уло-

женных водопроводов с переключением потребителей на один водопровод; 

санацию или замену всех трубопроводов малого диаметра до 300 мм. 
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Нижняя Северная и Северо-Восточная зоны водоснабжения, подающий 

водовод диаметром 500 мм. 

В результате длительной эксплуатации разводящих сетей их техническое 

состояние неудовлетворительное, происходят как видимые, так и скрытые 

утечки воды. В разводящих сетях как при летнем, так и при зимнем режиме 

работы расчетные скорости движения воды находятся в пределах 0,05 - 0,25 

м/с, что значительно ниже минимально рекомендуемых экономичных скоро-

стей воды, что приводит к отложению внутри трубопроводов биологических 

и механических отложений, к ухудшению качества питьевой воды. Для под-

держания удовлетворительного санитарного состояния водопроводных сетей 

требуется систематическая промывка трубопроводов со значительными тру-

довыми и материальными затратами. 

Расчетные напоры в водопроводной сети в несколько раз превышают 

фактические, что может свидетельствовать о том, что имеются значительные 

скрытые потери воды в разводящих сетях, которые приводят к прямым поте-

рям воды и значительным затратам электроэнергии. 

С целью обеспечения надлежащего технического и санитарного состоя-

ния водопроводных сетей необходимо выполнить санацию или замену всех 

трубопроводов малого диаметра до 300 мм. 

Средняя Центральная зона водоснабжения. 

Распределительный водовод диаметром 300 мм по улице Ленина от ули-

цы Пржевальского до улицы Краснофлотской. 

Особенностью схемы водоснабжения Средней Центральной зоны водо-

снабжения является отсутствие подающих водоводов в данную зону. Боль-

шая часть потребителей Средней Центральной зоны получают воду от рас-

пределительного водовода диаметром 300 мм по улице Ленина от улицы 

Пржевальского до улицы Краснофлотской. Как показали результаты гидрав-

лического расчета, данный участок водовода перегружен, скорость движения 

воды и удельные линейные потери напора превышают нормативные значе-

ния. 

С целью обеспечения надежного водоснабжения потребителей требуется 

выполнить строительство отдельного подающего водовода диаметром 500 - 

600 мм от ОСВ в Среднюю Центральную зону водоснабжения. 

В результате длительной эксплуатации разводящих сетей их техническое 

состояние неудовлетворительное, происходят как видимые, так и скрытые 

утечки воды. В разводящих сетях как при летнем, так и при зимнем режиме 

работы расчетные скорости движения воды находятся в пределах 0,05 - 0,27 

м/с, что значительно ниже минимально рекомендуемых экономичных скоро-

стей воды. По улицам М. Морозова, Пушкина, Дзержинского, Ленина уло-

жено несколько ниток водопровода малого диаметра, следовательно проис-

ходит снижение скоростей в трубопроводах, что приводит к отложению 

внутри трубопроводов биологических и механических отложений, к ухудше-

нию качества питьевой воды. Для поддержания удовлетворительного сани-

тарного состояния водопроводных сетей требуется систематическая промыв-
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ка трубопроводов со значительными трудовыми и материальными затратами. 

Кроме того, расчетные напоры в водопроводной сети в 1,5 - 2,5 раза пре-

вышают фактические, что может свидетельствовать о том, что имеются зна-

чительные скрытые потери воды в разводящих сетях, которые приводят к 

прямым потерям воды и значительным затратам электроэнергии. 

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и экономич-

ного режима подачи воды необходимо произвести: 

вывод из схемы водоснабжения города Ставрополя параллельно уло-

женных водопроводов с переключением потребителей на один водопровод; 

санацию или замену всех трубопроводов малого диаметра до 300 мм. 

Нижняя Центральная зона водоснабжения. 

Подающий водовод диаметром 1000 мм на участке от ОСВ до резервуа-

ров в районе автовокзала «Центральный». 

Особенностью фактического режима водоснабжения Нижней Централь-

ной зоны является то, что на данном участке в результате разрыва струи про-

исходит значительное снижение пропускной способности водовода, который 

не может обеспечить возросшие потребности потребителей. Дефицит в пода-

че воды по отводящему водоводу МУП «Водоканал» города Ставрополя вы-

нуждено восполнять путем подачи воды в Нижнюю Центральную зону, ми-

нуя резервуар непосредственно из подающего водовода, что приводит к 

трудностям в регулировке отводящего водовода, периодическим сбоям в 

поддержании оптимальных режимов давления у потребителей, к частым 

полным завоздушиваниям подающего водовода в верхней его части. Уста-

новленные на водоводе вантузы в периоды критических режимов работы не 

справляются с удалением воздуха. В результате резкого сокращения подачи 

воды (до 70 процентов) нарушается водоснабжение на срок, связанный с 

необходимостью проведения трудоемких работ по удалению воздуха из во-

довода и восстановлению его работы. 

Требуется выполнить работы по одному из вариантов: 

реконструкцию водовода по улице Мира с увеличением диаметра водо-

вода до 1400 мм; 

строительство по улице Лермонтова дополнительного отводящего водо-

вода диаметром 400 - 500 мм на участке от резервуаров в районе автовокзала 

«Центральный» до улицы Р. Люксембург; 

перераспределить подачу воды в Северо-Восточную и Юго-Восточную 

зоны водоснабжения за счет Юго-Западной зоны водоснабжения путем от-

крытия и регулировки задвижки на водоводе диаметром 500 мм по улицам 

Серова и Ломоносова с дальнейшим пропуском необходимого объема воды 

по переулку Расковой до водовода диаметром 500 мм по улице Ленина. Од-

нако в данном случае водоснабжение Юго-Западной зоны станет крайне не-

устойчивым, приведет к необходимости поддержания сверхнормативных 

напоров воды в подающих водоводах до 0,7 - 0,8 МПа (7 - 8 атм), дополни-

тельному значительному расходу электроэнергии насосной станцией четвер-

того подъема на ОСВ. 
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Юго-Восточная зона водоснабжения. 

Подача воды осуществляется от распределительных сетей Нижней Цен-

тральной зоны. Удельные линейные потери напора и скорости движения во-

ды на водопроводных сетях находятся в пределах нормативных значений. С 

целью снижения дефицита подачи воды в Нижнюю Центральную зону водо-

снабжения требуется выполнить работы по строительству подающего водо-

вода диаметром 600 - 700 мм от резервуаров в районе автовокзала «Цен-

тральный» до Юго-Восточной зоны в район улиц Чехова и Широкой. 

Подводящие внутриквартальные водоводы. 

Результаты гидравлического расчета показали, что в некоторых подво-

дящих водоводах диаметром 100, 150, 200, 300 мм наблюдается превышение 

рекомендуемой скорости движения воды (1,5 м/с). В особенности на участ-

ках, расходящихся от квартальных насосных станций подкачки воды, и на 

участках, к которым присоединены большие группы потребителей с высоки-

ми значениями расхода. На данных участках водоводов как в летний, так и в 

зимний период скорости движения воды достигают значений до 2,9 м/с, 

удельные линейные потери напора воды превышают нормативные в 3,5 - 6 

раз. Следовательно у некоторых потребителей наблюдается нехватка распо-

лагаемого напора на вводе в здание. Близкие к нормативным скорости дви-

жения воды (а на некоторых участках и превышающие) наблюдаются в неко-

торых квартальных водоводах диаметром 100 - 200 мм частного сектора вви-

ду их невысокой пропускной способности. На данных участках удельные ли-

нейные потери напора воды превышают нормативные в 2,5 - 4 раза. Высокие 

значения потерь напора воды в водоводах частного сектора компенсируются 

только за счет большого перепада высот геодезических отметок между ис-

точником водоснабжения и потребителями. 

Для поддержания стабильного водоснабжения существующих абонентов 

и потребителей МУП «Водоканал» города Ставрополя вынуждено обеспечи-

вать работу системы подачи и распределения воды города Ставрополя в 

неэкономичном режиме со значительными затратами электроэнергии. 

Присоединение вновь строящихся объектов капитального строительства 

без реконструкции сети водоснабжения города Ставрополя невозможно. 

Строительство новых квартальных и локальных насосных станций подкачек 

воды будет приводить к дополнительным расходам воды и электроэнергии. 

При дальнейшем росте водопотребления стабильный гидравлический режим 

работы системы водоснабжения города Ставрополя будет нарушен, будут 

наблюдаться многочисленные сбои в стабильном обеспечении водой потре-

бителей. 

Комплексный анализ работы системы подачи и распределения воды по-

казал, что в настоящее время город Ставрополь нуждается в замене или ре-

конструкции в силу изношенности, истекших нормативных сроков эксплуа-

тации и недостаточной пропускной способности 71,7 км водоводов, 89,7 км 

водопроводных сетей (в том числе Октябрьский район - 35,1 км, Ленинский 

район - 43,5 км, Промышленный район - 11,1 км). 
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Обоснование необходимости строительства сетей водоснабжения в 573 

квартале города Ставрополя. 

В связи с выделением земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства в 573 квартале города Ставрополя необходимо строи-

тельство водопроводных сетей в данном квартале. 

Водопроводные сети будут запроектированы и построены из полиэтиле-

новых труб исходя из максимального суточного водопотребления и расхода 

воды на пожаротушение. 

 

Кольцевая система водоснабжения позволит избежать застойных зон во-

ды и ухудшения качества холодной воды, исключить скачки напора воды, 

поскольку давление будет равномерно распределяться по кольцевой системе 

водоснабжения, кроме этого, будет обеспечиваться полный обмен воды в 

трубопроводе даже при минимальном водопотреблении. 

 

Обоснование необходимости модернизации технологического оборудо-

вания на системах водоснабжения. 

С целью повышения надежности работы технологического 

оборудования, снижения уровня износа и предотвращения аварийных 

ситуаций на насосных станциях предусматривается комплекс мероприятий 

по повышению технико-экономических показателей основных средств или 

их частей на основе модернизации и замены морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным, в 

частности: замена насосных агрегатов и насосных агрегатов с 

преобразователем частот (ПЧ), установка шкафов управления с 

преобразователем частоты, замена шкафов управления задвижками, замена 

масляных выключателей ВМП-10/63 на вакуумные выключатели, замена 

электромеханической системы возбуждения синхронных электродвигателей 

на тиристорную систему возбуждения, замена электромеханической 

релейной защиты вакуумных выключателей на микропроцессорную, замена 

силовых трансформаторов, установка узлов учёта (расходомеров) на 

напорных ВВ. 

Модернизация технологического оборудования на системах водоснаб-

жения позволит повысить уровень бесперебойности, надежности и эффек-

тивности работы всех элементов систем водоснабжения – водоразборных со-

оружений, очистных сооружений, водопроводный сетей, насосных станций. 

 

 

 

 
 

17. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения города Ставрополя 
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Строительство новой и аварийной системы подачи воды. 

В настоящее время приоритетными направлениями развития при осу-

ществлении реконструкции (модернизации) системы водоснабжения города 

Ставрополя являются: 

строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснаб-

жения города Ставрополя в зоне существующей системы водоподачи, в части 

строительства аварийной системы водоподъема, для обеспечения надежности 

водоснабжения потребителей города Ставрополя; 

изменение схемы аварийной системы подачи воды на резервную систему 

водоснабжения города Ставрополя для обеспечения резервирования услуг 

водоснабжения потребителей. 

Существующая насосная станция НС-3 предусматривается Схемой в ка-

честве головного водозабора на случай аварийной подачи воды, которая, за-

бирая воду из Сенгилеевского водохранилища, подает ее в резервуар насос-

ной станции НС-4, а из резервуара непосредственно во всасывающие патруб-

ки насосов строящейся станции. В здании насосной станции второго подъема 

размещается оборудование фирмы «Зульцер» с тремя насосами типа 

HPM600-850-2d/25 (2 рабочих и один резервный) с отметкой оси насосов 

237,95 м. Производительность насосов определяется характеристикой сов-

местной работы насосной станции с напорным водоводом и составляет 240,0 

тыс. куб. м/сутки. Распределительное устройство, щитовое помещение, пус-

ковая станция размещаются в отдельно стоящем здании. 

В качестве головного водозабора проектом аварийной системы подачи 

воды предусматривается реконструкция существующей насосной станции 

НС-3, которая, забирая воду из Сенгилеевского водохранилища, подает ее в 

резервуар насосной станции НС-4, а из резервуара непосредственно во вса-

сывающие патрубки насосов строящейся насосной станции, которая в свою 

очередь подает воду непосредственно на очистные сооружения города Став-

рополя. Вместо реконструкции насосной станции НС-3 (замена насосных аг-

регатов и переоборудование рыбозащиты) предлагается использовать обору-

дование существующей насосной станции в фактическом его состоянии без 

проведения реконструкции. 

Строительство подающего водовода от гидроколонны до ОСВ. 

Необходимость замены одного из основных элементов водоснабжения и 

жизнеобеспечения подающего железобетонного водовода диаметром 1200 - 

900 мм приобретает особую значимость ввиду возможности внезапного раз-

рушения трубопровода, резкого снижения подачи воды в город Ставрополь, 

необходимости введения графика подачи воды. Производительность проек-

тируемого водовода в соответствии с расчетом открытого акционерного об-

щества «Севкавгипроводхоз» 240 тыс. куб. м/сутки должна обеспечить по-

требность города Ставрополя и населенных пунктов Шпаковского и Грачев-

ского районов в питьевой воде на расчетный период до 2024 года. 

В дальнейшем, после выполнения мероприятий по капитальному ремон-
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ту и санации, планируется использовать существующие 3 нитки водоводов в 

качестве резервных. 

Передача площадки и незавершенного строительства очистных соору-

жений водопровода в районе аэродрома ДОСААФ в муниципальную соб-

ственность города Ставрополя. 

Очистные сооружения водопровода. 

Из-за постоянных динамических нагрузок емкостные железобетонные 

сооружения I, II очереди ОСВ имеют протечки и их прочность снижена более 

чем на 50 процентов. Из-за конструктивных недостатков здания ОСВ и при-

нятых технологических решений при реконструкции эксплуатация I очереди 

была крайне сложна и неэффективна. С 1999 года блок фильтров I очереди 

выведен из схемы очистки и эксплуатации. Под вредным воздействием хлора 

и повышенной влажности трубопроводы обвязки фильтров, особенно I и II 

очереди, и обвязки смесителя центральной части здания ОСВ имеют точеч-

ную коррозию металла до 5 - 7 мм по всей поверхности трубопроводов. Под-

водящие, отводящие трубопроводы исходной, промывной воды и фильтрата 

в подвалах блоков фильтров I, II и III очереди имеют элементы коррозии и 

эффект усталости металла. В некоторых местах стенки труб изъедены корро-

зией до состояния папиросной бумаги, что делает невозможным устранение 

протечек классическим способом путем наложения заплаток. В данных слу-

чаях необходимо устанавливать в местах повреждения кожухи из труб боль-

шего диаметра, изготовление которых весьма трудоемко, а приварка к суще-

ствующим трубопроводам проблематична. Для повышения надежности рабо-

ты ОСВ необходимо выполнить реконструкцию комплекса очистных соору-

жений с увеличением производительности до 50 тыс. куб. м/сутки. В даль-

нейшем будет возможно провести реконструкцию I очереди ОСВ, при прове-

дении которой не потребуется выполнять остановку технологических про-

цессов, при которой ОСВ будет работать в рабочем режиме без снижения 

производительности. Общая сметная стоимость ОСВ ориентировочно соста-

вит около 400 млн рублей. 

Строительство новых очистных сооружений водопровода в период дей-

ствия Схемы не планируется. 

 

18. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 
 

В МУП «Водоканал» города Ставрополя имеется система телеметриче-

ского контроля за объектами МУП «Водоканал» города Ставрополя. 

На экранный интерфейс диспетчера центральной диспетчерской службы 

МУП «Водоканал» города Ставрополя выведены контролируемые парамет-

ры: 

запас воды в шести резервуарах чистой воды ОСВ; 

состояние насосов (вкл./выкл.) на восьми насосных станциях подкачки 

воды; 
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сила тока двигателей насосов; 

расход и давление воды в 46 точках водопроводной сети. 

На всех насосных станциях подкачки воды выполнена локальная система 

автоматического управления со шкафом силовой коммутации с установлен-

ной низковольтной автоматикой (контакторы, автоматические выключатели, 

тепловые реле), обеспечивающая силовые коммутации и защиту насосных 

агрегатов от перегрузок. 

В период действия Схемы планируется установка на 31 насосной стан-

ции подкачки воды частотных преобразователей с терминалом ввода данных, 

обеспечивающим выполнение управляющего алгоритма и отображение ин-

формации о возникающих неисправностях, а также накопление и передачу 

данных о ходе технологического процесса на диспетчерский пункт. 

В целях определения расчетных и фактических параметров и характери-

стик, сопоставления расчетных и фактических параметров работы системы 

водоснабжения города Ставрополя были проведены работы по выполнению 

электронной модели. Электронная модель централизованной системы водо-

снабжения создана на основе геоинформационной системы Zulu 7, разрабо-

танной обществом с ограниченной ответственностью «Политерм» (город 

Санкт-Петербург). Работы по созданию электронной модели централизован-

ной системы водоснабжения выполнены специалистами общества с ограни-

ченной ответственностью «СЭТ» (город Санкт-Петербург). 

 

19. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применение при осуществлении 

расчетов за потребленную воду 
 

Коммерческими приборами учета воды оснащены 100 процентов пред-

приятий и организаций, в жилых домах индивидуального сектора установле-

но 27597 водомеров, или 82,0 процента, 1988 многоквартирных домов обору-

довано коллективными приборами учета воды, что составляет 94,2 процента 

от общего количества многоквартирных домов, или 100 процентов жилых 

домов, в которых имелась техническая возможность установки коллективных 

приборов учета воды. 

 

20. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
 

В результате рассмотрения всех возможных последствий аварий на по-

дающем железобетонном водоводе диаметром 1200 - 900 мм, предотвраще-

ния возникновения социальной напряженности было принято решение о 

полной замене указанного водовода на новый диаметром 1400 мм от гидро-

колонны до очистных сооружений водопровода города Ставрополя протя-

женностью 10,644 км. 

По проектной документации на строительство подающего железобетон-

ного водовода диаметром 1200 - 900 мм от гидроколонны до очистных со-
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оружения водопровода города Ставрополя получено положительное заклю-

чение автономного учреждения Ставропольского края «Государственная 

экспертиза в сфере строительства» № 26-1-0006-12 от 26.01.2012, получено 

заключение о достоверности сметной документации № 26-1-0012-12 от 

13.02.2012. По состоянию на 12 июля 2012 года генеральный проектировщик 

открытое акционерное общество «Севкавгипроводхоз» откорректировал ука-

занную проектную документацию с учетом изменения трассы водовода. 

Функции заказчика были поручены государственному унитарному предприя-

тию «Управление капитального строительства Ставропольского края», одна-

ко к строительству водовода не приступили. 

 

21. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен 

 

В 1980 году управлением жилищно-коммунального хозяйства Ставро-

польского края было начато строительство очистных сооружений водопро-

вода в районе аэродрома ДОСААФ производительностью 130 тыс. куб. 

м/сутки. Строительно-монтажные работы были выполнены ориентировочно 

на 80 процентов, однако из-за прекращения финансирования в 1990 году 

строительство было прекращено. В настоящее время ряд очистных сооруже-

ний водопровода демонтирован и практически не охраняется. В то же время 

на действующих очистных сооружениях МУП «Водоканал» города Ставро-

поля, расположенных вблизи жилого массива по улице Ленина, 456, необхо-

дима реконструкция с заменой оборудования и водоводов. Учитывая стес-

ненность площадки и невозможность сокращения подачи воды, реконструк-

ция действующих очистных сооружений до строительства новых мощностей 

практически невозможна. Крайне важно решить вопрос передачи площадки и 

незавершенного строительства очистных сооружений водопровода в районе 

аэродрома ДОСААФ в муниципальную собственность города Ставрополя. 

 

22. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоснабжения города Ставрополя 

 

Строительство водовода диаметром 400 - 500 мм протяженностью 1,2 км 

в границах улицы Лермонтова от улицы Маршала Жукова до улицы Р. Люк-

сембург. 

Строительство водовода диаметром 500 - 600 мм протяженностью 3,6 км 

в границах улицы Ленина от ОСВ до улицы Маршала Жукова. 

Строительство водовода диаметром 1200 мм в границах улицы Ленина - 

проспекта Кулакова от ОСВ по улице Ленина, 456, до улицы Октябрьской. 

Строительство водовода диаметром 800 мм протяженностью 2,6 км в 

границах улицы Серова от улицы Доваторцев до улицы Пушкина. 

 

23. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
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объектов водоснабжения 
 

На основе геоинформационной системы Zulu 7, разработанной обще-

ством с ограниченной ответственностью «Политерм» (город Санкт-

Петербург), создана электронная модель централизованной системы водо-

снабжения. Работы по созданию электронной модели централизованной си-

стемы водоснабжения выполнены в 2011 - 2012 годах специалистами обще-

ства с ограниченной ответственностью «СЭТ» (город Санкт-Петербург). 

На бумажном носителе разработаны схемы водоснабжения города Став-

рополя в масштабе 1:5000 и 1:10000 с размещением на них существующих и 

планируемых объектов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 нояб-

ря 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне» сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов 

с населением более 300 тысяч человек, относятся к государственной тайне, в 

связи с чем графические карты и электронная модель сетей водоснабжения 

города Ставрополя, описание мест и границ размещения объектов централи-

зованного водоснабжения к Схеме не прилагаются. 

 

Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

24. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству 

и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения города Ставрополя при сбросе 

(утилизации) промывных вод 
 

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения города Ставрополя, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к 

мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города 

Ставрополя. Эффектом от внедрения данных мероприятий станет улучшение 

здоровья и качества жизни населения. Для обеспечения экологической без-

опасности города Ставрополя при реконструкции и строительстве очистных 

сооружений водопровода планируется осуществлять мероприятия по внедре-

нию технологии обеззараживания с использованием безопасных экологич-

ных реагентов - гипохлорита натрия или диоксида хлора вместо жидкого 

хлора. Содержание хлороформа и других хлорорганических соединений в 

водопроводной воде будет в несколько раз ниже предельно допустимых ве-

личин, установленных санитарными нормативами. 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения по-
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верхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образу-

ющиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водо-

очистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты тех-

нологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в ре-

ки Мутнянка и Мамайка (далее - водоемы), увеличивают мутность воды, со-

кращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность 

фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, спо-

собствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагопри-

ятного воздействия на водоемы в процессе водоподготовки необходимо ис-

пользование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного 

использования промывных вод скорых фильтров. МУП «Водоканал» города 

Ставрополя планирует реализовать производство питьевой воды в городе 

Ставрополе по новой технологии, позволяющей исключить сброс загрязнен-

ных промывных вод в водоемы. Поступление в водоемы загрязнений с про-

мывными водами будет исключено, образующийся в процессе очистки воды 

осадок водопроводных станций будет подвергаться обезвоживанию и утили-

зации. 

 

25. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению 

и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке (хлор и другое) 

 

Вредные воздействия на окружающую среду при реализации мероприя-

тий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водо-

подготовке, отсутствуют. 

 

 

Раздел 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Развитие централизованной системы водоснабжения города Ставрополя 

рассматривается с учетом реализации корректировки генерального плана го-

рода Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставрополь-

ской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98. 

Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию централизованной системы водоснабжения города Ставропо-

ля определены на основе выполненных сметных расчетов стоимости сетей и 

сооружений и коммерческих предложений проектных организаций. Общий 

объем финансирования раздела II «Схема водоснабжение» Схемы на период 

с 2014 по 2024 годы составит 7 132,96 млн рублей. 

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инже-
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нерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению объектов централизованной системы водоснаб-

жения города Ставрополя. 

Оценка стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и мо-

дернизации объектов централизованной системы водоснабжения города 

Ставрополя в случае развития города Ставрополя по перспективным планам 

развития отдельных районов города Ставрополя, прорабатываемым комите-

том градостроительства администрации города Ставрополя и комитетом эко-

номического развития администрации города Ставрополя, рассмотрена в 

разделе 2 «Направления развития централизованной системы водоснабжения 

города Ставрополя» Схемы. 

Сроки реализации мероприятий по строительству, реконструкции и мо-

дернизации объектов централизованной системы водоснабжения города 

Ставрополя определены настоящей Схемой. 

 

Раздел 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 
 

Целевые показатели после проведения мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водо-

снабжения города Ставрополя приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13. Целевые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности системы водоснабжения 

города Ставрополя 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Базо-

вый по-

каза-

тель 

2012 

Целевые показа-

тели 

2018 2023 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели качества воды, соот-

ветствующие нормативным требо-

ваниям, подаваемой в распредели-

тельную сеть 

% 97,2 95 95 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2. Удельное количество утечек и по-

вреждений на водопроводной сети 

шт./100 

км 

39,2 19,0 17,3 
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3. Доля уличной водопроводной се-

ти, нуждающейся в замене (рено-

вации) 

% 6,8 9,02 9,09 

Показатели энергоэффективности и развития систем учета воды 

4. Энергоэффективность энерго-

снабжения на отпуск воды 

кВт/тыс. 

куб. м 

4,24 4,03 3,65 

5. Обеспеченность системы водо-

снабжения коммерческими и тех-

нологическими расходомерами: 

%    

 предприятия и организации  100 100 100 

 многоквартирные жилые дома  94 100 100 

 индивидуальные домовладения  73 95 100 

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабже-

ния 

6. Доля населения, проживающего в 

индивидуальных жилых домах, 

подключенных к системе водо-

снабжения и водопотребления 

% от 

общего 

объема 

1,1 0,9 0,6 

Показатели качества обслуживания абонентов 

7. Относительное снижение годового 

количества отключений жилых 

домов 

% 100 86 75 

Показатели эффективности использования ресурсов 

8. Уровень неучтенных расходов и 

потерь воды в водопроводных се-

тях при транспортировке 

% 14,68 21,15 21,13 

9. Среднесуточная нагрузка потре-

бителей 

тыс. 

куб. 

м/сутки 

105,2 99,8 99,9 

10. Максимальная суточная нагрузка 

потребителей 

тыс. 

куб. 

м/сутки 

123,4 128,3 128,4 

11. Показатели износа водопроводных 

сетей 

% 75,7 69,4 62,7 
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Экономический эффект от проведения мероприятий по реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоснабжения города 

Ставрополя. 

На основе анализа условий эксплуатации системы водоснабжения города 

Ставрополя, данных по техническому состоянию оборудования и сетей водо-

снабжения, системного анализа балансовых показателей в зоне обслужива-

ния МУП «Водоканал» города Ставрополя, структуры действующих тарифов 

на услуги водоснабжения и прогнозных данных по перспективному росту 

нагрузок для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоснабжения города Ставрополя вы-

брана оптимальная стратегия развития системы водоснабжения города Став-

рополя, предполагающая не только восстановление в прежнем виде суще-

ствующего оборудования и трасс, но и их модернизацию на основе внедре-

ния современных технологий, позволяющих повысить технологическую эф-

фективность водоснабжения потребителей, а также снизить в будущем экс-

плуатационные затраты в себестоимости отпускаемой воды. 

Следует отметить, что наиболее приоритетным направлением при опре-

делении стратегии развития системы водоснабжения города Ставрополя яв-

ляется необходимость обеспечения надежности, резервирования водоснаб-

жения. 

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления 

развития системы водоснабжения города Ставрополя на расчетный период до 

2023 года: 

1) по критерию «Надежность, качество водоснабжения»: 

а) завершение строительства аварийной системы подачи воды; 

б) изменение схемы аварийной системы на резервную для обеспечения 

резервирования услуг водоснабжения потребителей и использование ее в ка-

честве резервной для повышения надежности существующей системы водо-

снабжения; 

в) реконструкция водопроводных сетей с критическим уровнем износа; 

2) по критерию «Эффективность, снижение себестоимости услуг водо-

снабжения»: 

а) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности; 

б) модернизация насосных станций с применением частотных преобра-

зователей, что позволит: 

уменьшить потребление электроэнергии за счет оптимального управле-

ния электродвигателем; 

устранить пиковые нагрузки на электросеть и просадку напряжения в 

ней в момент пуска электропривода; 

увеличить срок службы электропривода и оборудования; 

повысить надежность работы насосных станций; 

упростить техническое обслуживание насосных станций; 
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3) по критерию «Качество, эффективность управления»: 

а) оптимизация структуры организации коммунального комплекса. 

МУП «Водоканал» города Ставрополя является единственной организа-

цией, покрывающей потребности населения, бюджетных и прочих организа-

ций города Ставрополя в услуге по водоснабжению. 

В сложившихся условиях для обеспечения качества и надежности водо-

снабжения в городе Ставрополе, с учетом перспективного развития города 

Ставрополя, особое значение имеет поддержание имущественного комплекса 

водоснабжения, эксплуатируемого МУП «Водоканал» города Ставрополя в 

работоспособном состоянии, замена устаревшего оборудования на современ-

ные аналоги. 

В соответствии с действующей нормативно-методической базой при 

разработке Схемы были установлены и количественно измерены целевые ин-

дикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения города 

Ставрополя. При этом формировались следующие группы целевых индика-

торов: 

группа «Надежность снабжения потребителей услугой водоснабжения»; 

группа «Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры»; 

группа «Технологическая эффективность деятельности организаций 

коммунального комплекса»; 

группа «Энергосбережение и энергоэффективность»; 

группа «Себестоимость услуг по водоснабжению»; 

группа «Доступность услуг для потребителей»; 

группа «Обеспечение экологических требований». 

По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие ре-

зультаты: 

обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, без-

опасности и надежности функционирования системы централизованного во-

доснабжения и водоотведения города Ставрополя; 

созданы инженерные коммуникации и производственные мощности си-

стемы централизованного водоснабжения и водоотведения города Ставропо-

ля для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жи-

лищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и про-

изводственного назначения; 

обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведе-

ние потребителей города Ставрополя; 

достигнуты значения целевых индикаторов, установленных настоящей 

Схемой. 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водо-

снабжения города Ставрополя отсутствуют. 

 

 
III. Схема водоотведения 

 

Раздел 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

1. Описание структуры системы водоотведения города 
Ставрополя, деление территории на эксплуатационные зоны 

 

Система водоотведения города Ставрополя представляет собой комплекс 

взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный 

прием стоков от более чем 400 тыс. человек населения, предприятий и орга-

низаций города Ставрополя, транспортировку и очистку сточных вод на 

очистных сооружениях канализации перед сбросом в водные объекты и ути-

лизацию образующегося осадка сточных вод. 

Централизованной системой водоотведения города Ставрополя охваче-

ны: 

население, проживающее в секторе индивидуальной застройки и поль-

зующееся централизованной канализацией, - 10,7 процента; 

население, проживающее в секторе индивидуальной застройки и не 

пользующееся централизованной канализацией, - 9,2 процента; 

население, проживающее в секторе капитальной застройки и пользую-

щееся централизованной канализацией, - 80,1 процента. 

В ведении МУП «Водоканал» города Ставрополя находится канализаци-

онная сеть протяженностью 368,7 км, в том числе 83,4 км коллекторов, 137,0 

км уличных сетей, 148,3 км внутриквартальных и дворовых сетей. 

Централизованная система водоотведения города Ставрополя, в связи с 

условиями рельефа и планировочными факторами, разделена на зоны. Пер-

вая зона эксплуатации - город Ставрополь, вторая - микрорайон поселок Де-

мино, третья, обслуживаемая обществом с ограниченной ответственностью 

«СВОП» и располагаемая по улице Коломийцева. 

В первой и второй эксплуатационной зоне расположены: 

сети и сооружения для сбора и отвода сточных вод на очистные соору-

жения (канализационные сети и коллекторы, насосные станции перекачки 

сточных вод); 

очистные сооружения канализации на полную биологическую очистку в 

первой зоне по улице Объездной, 31, во второй - в поселке Демино; 

сооружения для отвода и сброса сточных вод после их очистки в реку 

Мутнянка. 

В третьей эксплуатационной зоне производится излив и сбор стоков на 

иловых площадках. 
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Сброс сточных вод с очистных сооружений канализации города Ставро-

поля осуществляется в реку Мутнянка на основании Решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование для сброса сточных вод от 20.10.2016 

№ 26-05.01.05.002-Р-РСБХ-С-2016-01925/00, выданного министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на срок 

5 лет (далее - Решение). 

Согласно Решению МУП «Водоканал» города Ставрополя установлен 

объем сброса сточных вод в размере 46921,73 тыс. куб. м/год. 

Сброс сточных вод с очистных сооружений канализации поселка Деми-

но осуществляется в реку Мамайка-2 на основании Решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование для сброса сточных вод от 16.04.2014 

№ 26-05.01.05.002-Р-РСБХ-С-2014-01134/00, выданного министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края до 27 

декабря 2018 года. 

Согласно данному решению МУП «Водоканал» города Ставрополя 

установлен объем сброса сточных вод в размере 548,0 тыс. куб. м/год. 

Канализационная сеть призвана обеспечивать бесперебойное и надежное 

отведение сточных вод города Ставрополя на очистные сооружения. Схема 

канализации определена рельефом местности, направлением коллекторов и 

местоположением площадки очистных сооружений. 

В первой зоне эксплуатации находятся пять бассейнов канализации. 

Первый бассейн «Северный», охватывающий районы города Ставрополя 

с севера до улицы Железнодорожной. Основные коллекторы данной зоны: 

«Северный», «Промышленный», коллекторы бассейна насосных станций 

«Северный коллектор 1-го подъема» и «Северный коллектор 2-го подъема». 

Сточные воды Северо-Восточного района принимаются насосными станция-

ми «Чапаевка», «Птицефабрика» и подаются в насосную станцию «Северный 

коллектор 1-го подъема». 

Второй бассейн «Юго-Западный». Стоки Юго-Западного района соби-

раются насосной станцией «Южная» и по напорным трубопроводам подают-

ся в самотечный коллектор «Южный». 

Третий бассейн «Юго-Восточный». Основные коллекторы Юго-

Восточного района собирают сточные воды в насосные станции «Биофабри-

ка», «Ветклиника» и по напорным трубопроводам подаются в самотечный 

коллектор «Южный». 

Четвертый бассейн «Центральный». Центральный район обслуживается 

самотечными коллекторами: «Морозовский», «Главный», «Промышленный», 

«Лермонтовский», «Южный» и прилегающими к ним коллекторами. 

Пятый бассейн канализования района реки Желобовки представляет со-

бой пониженный район, который обслуживает незначительную часть жилой 

застройки вдоль реки Желобовки, улиц Чехова, Севрюкова, Северо-

Кавказской. Сточные воды города Ставрополя по основным коллекторам по-

ступают в приемную камеру перед очистными сооружениями канализации, а 

затем проходят механическую и биологическую очистку и сбрасываются в 
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реку Мутнянка. 

 

2. Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том 

числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 
качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 
очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 

Эксплуатация сетей и сооружений канализации производится в строгом 

соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом 

Госстроя России от 30.12.1999 № 168, инструкциями заводов - изготовителей 

оборудования, а также с соблюдением необходимых санитарных требований. 

Техническое обслуживание канализационной сети предусматривает 

наружный и внутренний (технический) осмотры дюкерных и соединитель-

ных камер, колодцев, выпусков, эстакад. Наружный осмотр необходим для 

обнаружения и своевременного предупреждения нарушения нормальной ра-

боты канализационной сети, выявления условий, угрожающих ее сохранно-

сти. Наружный осмотр осуществляется по маршруту в соответствии с графи-

ком обхода канализационных сетей с целью выявления открытых и разру-

шенных колодцев на канализационной сети. 

За период 2013 - 2017 годов на канализационной сети города Ставрополя 

аварии отсутствовали. 

Динамика засоров на канализационной сети за 2013 - 2017 годы приве-

дена в диаграмме 1, зависимость количества засоров от протяженности кана-

лизационной сети приведена в таблице 1. 

Диаграмма 1. Динамика засоров на канализационной сети за 2013 - 
2017 годы 
 

Рисунок не приводится. 

 

 
Таблица 1. Зависимость количества засоров от протяженности 

канализационной сети 
 

Годы 

Протяженность ка-

нализационной се-

ти, км 

Количество засоров, 

шт. 

Удельное количество 

засоров, шт./км 

2013 342,9 5470 15,95 
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2014 343,2 5717 16,66 

2015 346,6 5387 15,54 

2016 358,2 5524 15,42 

2017 368,7 5047 13,69 

 

Механическое и энергетическое оборудование по оценке износа отно-

сится к группе b со степенью износа в интервале от 16 до 40 процентов, 

находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают техниче-

ские неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы. Износ 

коллекторов очистных сооружений по балансу составляет более 90 процен-

тов. 

По результатам паспортизации сетей очистных сооружений по состоя-

нию на 31 декабря 2012 года протяженность коллекторов и сетей канализа-

ции на очистных сооружениях составила 12,577 км, фактический физический 

износ находится в пределах 70 процентов. 

Мощность объектов системы водоотведения города Ставрополя состав-

ляет: 

очистные сооружения канализации по улице Объездной, 31, проектной и 

фактической мощностью 135,0 тыс. куб. м/сутки; 

очистные сооружения канализации в поселке Демино проектной и фак-

тической мощностью 1,5 тыс. куб. м/сутки. 

Коэффициент использования мощности очистных сооружений канализа-

ции по улице Объездной, 31, достигает 0,78, в поселке Демино - 0,40. 

Износ основных зданий и очистных сооружений по балансу в 2017 году 

составил: очистных сооружений поселка Демино - 53,6 процента, очистных 

сооружений по улице Объездной, 31, - 60,1 процента. 

 

3. Описание зон водоотведения 
 

В городе Ставрополе пять зон водоотведения: 

главная зона по улице Дзержинского от улицы Краснофлотской до пере-

улка Рылеева, далее до улицы Орджоникидзе, Ярмарочной площади, улицы 

Дзержинского, улицы Апанасенковской и по Старомарьевскому шоссе до 

очистных сооружений канализации; 

зона южной и юго-восточной части города Ставрополя от улицы Южный 

обход до очистных сооружений канализации; 

зона от проспекта Кулакова по улице Ленина, площадке водопроводных 

сооружений, улицам Мира, Лермонтова, Достоевского, Объездной до очист-

ных сооружений канализации; 

зона по улицам Заводской, Нижней, Старомарьевскому шоссе до очист-

ных сооружений канализации; 
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зона северо-западного, северо-восточного районов города Ставрополя, 

включая районы «Ташла», Октябрьский, «Чапаевка», район стеклотарного 

завода от проспекта Кулакова до очистных сооружений канализации. 

В поселке Демино одна зона водоотведения, сложившаяся в пределах 

существующей системы водоотведения. 

Зоны водоотведения соответствуют бассейнам канализации и сложились 

в соответствии с рельефом местности города Ставрополя. 

 

4. Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения города Ставрополя 
 

Осадок сточных вод проходит обработку методом механического обез-

воживания на фильтр-прессах, является отходом 5 класса опасности и может 

быть использован для благоустройства объездных дорог. 

Для временного хранения осадка на очистных сооружениях канализации 

имеются иловые площадки площадью 3,2 га с бетонным основанием и 2,4 га 

с грунтовым основанием. 

 

5. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку 
их износа и определение возможности обеспечения отвода 

и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения города Ставрополя 

 

Основные коллекторы системы водоотведения города Ставрополя: 

1) «Северный», 1971 года, протяженностью 16,927 км, диаметром 600 - 

1000 мм. Коллектор начинается от Ставропольского завода автомобильных 

прицепов диаметром 600 - 800 мм, проходит по проспекту Кулакова диамет-

ром 900 - 1000 мм, через 448 и 382-а кварталы, затем диаметром 800 мм 

вдоль леса параллельно улице Лесной до проезда Кропоткина и далее диа-

метром 900 мм по улицам Лесной, Бурмистрова до насосной станции первого 

подъема коллектора «Северный» на улице Федосеева. Далее напорной лини-

ей диаметром 700 мм в две нитки из стальных труб до насосной станции вто-

рого подъема. От насосной станции второго подъема по напорному коллек-

тору диаметром 700 мм по переулку Прикумскому до водобойного колодца 

на улице Нижней. Далее самотеком диаметром 1000 мм вдоль железной до-

роги по улице Нижней к Старомарьевскому шоссе и к очистным сооружени-

ям канализации. Фактический физический процент износа составляет 67 

процентов; 

2) «Морозовский», 1971 года, протяженностью 7,753 км, диаметром 700 

- 1000 мм. Проложен от государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» по 

улицам Сочинской, М. Морозова, Маршала Жукова, Ленина до улицы Досто-
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евского, где соединяется с коллектором «Южный». Принимает стоки от улиц 

в границах от улицы Дзержинского до улицы Ленина. Фактический физиче-

ский процент износа составляет 64 процента; 

3) «Лермонтовский», 1965 года, протяженностью 10,322 км, диаметром 

600 - 1000 мм. Принимает стоки с территории, прилегающей к улицам Лени-

на, Мира, Лермонтова, Достоевского. Фактический физический процент из-

носа составляет 98 процентов; 

4) «Южный», 1976 года, протяженностью 14,689 км, диаметром 800 - 

1500 мм, в том числе напорный участок протяженностью 2,22 км, диаметром 

500 мм. Коллектор принимает стоки от Юго-Западного района и прилегаю-

щих улиц вдоль трассы по улицам Доваторцев, Матросова, Короткова, По-

номарева, переулку Кавказскому, проезду Тюленина, улицам Пожарского, 

Достоевского, Объездной. Материал труб диаметром 800 - 1500 мм - железо-

бетон, участок диаметром 1000 мм выполнен из стальных труб, уложенных 

по эстакаде через реку Мутнянка. 

 

6. Оценка безопасности и надежности объектов 
централизованной системы водоотведения города 

Ставрополя и их управляемости 
 

Централизованная система водоотведения города Ставрополя построена 

по бассейновому принципу. Каждый бассейн водоотведения включает в себя 

дворовые, уличные канализационные сети, канализационные насосные стан-

ции перекачки. 

Значительная часть техногенных аварий происходит по причинам ветхо-

сти канализационных сетей и оборудования (27,3 процента), а также из-за 

нарушений правил технической эксплуатации канализации (24,8 процента). 

Надежность канализационных сетей обеспечивается в ходе процесса 

технической эксплуатации. Задача обеспечения надежности канализацион-

ных сетей обширна и включает в себя комплекс различных технических и ор-

ганизационных мероприятий. В большой степени надежность канализацион-

ной сети определяется ее ремонтопригодностью, доступностью элементов 

для регулярного осмотра и возможностью производства различных ремонт-

ных работ, позволяющих установить и устранить повреждения. 

Надежная работа канализационной сети в значительной степени зависит 

от рациональной ее эксплуатации, правильного использования всех сооруже-

ний и содержания их в исправном состоянии. 

Обеспечение надежности работы канализационной насосной станции 

связано в первую очередь с энергоснабжением и снижением отказов насосно-

го оборудования. 

Несмотря на то, что основные сети, здания и сооружения систем канали-

зации практически исчерпали нормативные сроки эксплуатации, общее тех-

ническое состояние канализационных сетей и коллекторов удовлетворитель-

ное. В большинстве своем канализационные сети обеспечивают отвод стоков 
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с прилегающих территорий. 

Сравнительная оценка надежности работы канализационных сетей и со-

оружений за 2013 - 2017 годы показала, что даже при отсутствии достаточ-

ных средств на восстановление и замену канализационных сетей их эксплуа-

тация ведется на надлежащем техническом уровне. Система канализации го-

рода Ставрополя функционирует стабильно и обеспечивает нормальный от-

вод и пропуск сточных вод. 

 

7. Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения города 

Ставрополя на окружающую среду 
 

Экологическая безопасность является одним из приоритетных направле-

ний деятельности МУП «Водоканал» города Ставрополя. Специфика водо-

проводно-канализационного хозяйства заключается в том, что МУП «Водо-

канал» города Ставрополя является одновременно природопользователем и в 

то же время осуществляет природоохранную деятельность, производя кон-

троль за сбросом загрязняющих веществ в систему городской канализации. 

Анализ работы очистных сооружений канализации показывает, что фак-

тический процент очистки по всем показателям выше нормативных значе-

ний, установленных Департаментом Росприроднадзора в Разрешении на 

сброс сточных вод после очистных сооружений канализации в водный объ-

ект. 

 

8. Описание территорий города Ставрополя, не охваченных 
централизованной системой водоотведения города Ставрополя 

 

На данный момент в городе Ставрополе имеются следующие террито-

рии, не охваченные централизованной системой канализации: жилой массив 

старой индивидуальной застройки Ленинского района (южнее улицы Поно-

марева); район индивидуального жилого строительства (далее - ИЖС) улицы 

Чапаева (район улицы Березовой, садовое товарищество «Успех»); южная 

часть жилого массива вдоль реки Ташла; микрорайон ИЖС по улице Полян-

ка, проезду Русскому (жилая застройка в районе филиала федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Научно-производственное объедине-

ние по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 

городе Ставрополе «Аллерген»); район улицы Объездной, Юго-Западная, 

Северо-Западная зоны и часть Юго-Восточной промзоны. 

 

9. Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения города Ставрополя 

 

Ставропольские городские очистные сооружения канализации на пол-
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ную биологическую очистку по улице Объездной, 31, построены в две очере-

ди на базе старых механических сооружений. Их мощности по объему и ка-

честву очистки ограничены конструктивными особенностями сооружений. 

Для реконструкции очистных сооружений канализации необходимо выпол-

нить работы по строительству дополнительных сооружений биологической 

очистки, сооружений доочистки сточных вод и реконструкции, существую-

щих с внедрением новых технологий (нитриденитрификации, использование 

прикрепленного биоценоза в аэротенках, переоборудование контактных ре-

зервуаров под сооружения доочистки). 

На очистных сооружениях канализации необходимо решать вопросы со-

временных методов обеззараживания сточных вод с применением ультрафи-

олета или препарата «Дезавит». 

Значительная часть коллекторов города Ставрополя работает с перепол-

нением. Из-за динамических нагрузок и в результате длительной эксплуата-

ции на ряде участков наблюдается нарушение целостности труб и требуется 

их замена. Также необходимо выполнить работы по санации канализацион-

ных коллекторов из железобетонных труб диаметром 900 - 1000 мм по улице 

Лермонтова протяженностью 9189 м, по улице М. Морозова диаметром 700 - 

900 мм, протяженностью 7826 м и Южному коллектору (улицы Доваторцев, 

Пономарева, Объездная) диаметром 900 - 1000 мм, протяженностью 11159 м. 

Существующая схема канализации позволяет осуществлять сброс и от-

вод сточных вод от строящихся новых микрорайонов, прилегающих непо-

средственно к главным коллекторам. Ряд районов города Ставрополя, распо-

ложенных в пониженных местностях, остался не охваченным канализацией. 

По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. 

Поэтому особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В 

условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением 

является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 

трубопроводов. 

С ростом жилищного строительства в Юго-Западном районе возникла 

необходимость в дополнительном сбросе сточных вод в систему водоотведе-

ния города Ставрополя с увеличением мощности очистных сооружений. В 

данной ситуации необходимо выполнить проектирование и строительство 

очистных сооружений на новой площадке, максимально приблизив к району 

перспективной застройки Юго-Западного района. 

Ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений кана-

лизации (включая проектные работы) составляет 1625,8 млн рублей. Строи-

тельство очистных сооружений канализации на новой площадке изменит в 

лучшую сторону схему водоотведения города Ставрополя, более чем в два 

раза уменьшит удельные затраты на очистку 1 куб. м сточных вод по сравне-

нию с реконструкцией существующих очистных сооружений канализации, а 

также значительно сократит затраты на строительство дорогостоящих кана-

лизационных коллекторов большого диаметра. 

Кроме того, учитывая сложность прокладки канализационных коллекто-
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ров в городских стесненных условиях, их строительство становится практи-

чески невозможным. 

Под блок очистных сооружений канализации производительностью 70 

тыс. куб. м/сутки требуется земельный участок площадью 30 га. Строитель-

ство очистных сооружений на новой площадке позволит за счет сокращения 

протяженности подводящих коллекторов и времени транспортировки стоков 

повысить качество обработки и эффективность очистки стоков и тем самым 

поднять на более высокий уровень экологическую обстановку в Юго-

Западном районе. Пуск в эксплуатацию проектируемых сооружений на новой 

площадке позволит снизить загруженность существующих коллекторов ка-

нализации «Южный» и «Лермонтовский» и обеспечить проведение на них 

ремонтных работ путем санации без выполнения большого объема земляных 

работ. 

 

10. Сведения об отнесении централизованной системы 
водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, включающие 
перечень и описание централизованных систем водоотведения 

(канализации), отнесенных к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов, а также 
информацию об очистных сооружениях (при их наличии), 

на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные 
централизованные системы водоотведения (канализации), 
о мощности очистных сооружений и применяемых на них 
технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме 

принимаемых сточных вод 
 

Система водоотведения города Ставрополя относится к централизован-

ной системе водоотведения городского округа, поскольку соблюдает сово-

купность критериев отнесения централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, предусмотренных в Правилах отнесения централизован-

ных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам во-

доотведения поселений или городских округов, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691: 

код основного вида экономической деятельности муниципального уни-

тарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (ОКВЭД) - 37.00 

«Сбор и обработка сточных вод»; 

объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведе-

ния, являющийся критерием отнесения к централизованным система водоот-

ведения городского округа, составляет более 50 процентов: 2019 год - 56,5 

процента, 2020 год – 55,4 процента, 2021 год - 52,4 процента. Фактическое 

поступление сточных вод представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Фактическое поступление сточных вод 
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№

 п/п 
Наименование 

Период 

201

9 год 

202

0 год 

202

1 год 

1 2 3 4 5 

1

. 

Поступило и пропущено через 

очистные сооружения, тыс.куб.м  

38 

938 
40 526 43 026 

2

. 

Принято сточных вод тыс.куб.м, всего, 

в том числе: 

25 

522 
25 834 26 154 

2

.1. 

Объем сточных вод тыс.куб.м, 

принятых в централизованную систему 

водоотведения, являющийся критерием 

отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских 

округов, из них: 

22 

006 
22 446 22 557 

(гр.2.1./ гр.1), в процентах 56,5 55,4 52,4 

2

.1.1. 

сточные воды тыс.куб.м , 

принимаемые от многоквартирных домов и 

жилых домов 

19 

514 
20 237 20 272 

2

.1.2. 

сточные воды тыс.куб.м , 

принимаемые от гостиниц, иных объектов 

для временного проживания 

 - - 

2

.1.3. 

сточные воды тыс.куб.м, принимаемые 

от объектов отдыха, спорта, 

здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, 

дошкольного, начального общего, среднего 

общего, среднего профессионального и 

высшего образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, объектов делового, 

финансового, административного, 

религиозного назначения, иных объектов, 

связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан 

2 

492 
2 208 2 285 

2

.1.4. 

сточные воды тыс.куб.м , 

принимаемые от складских объектов, 

стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей 

 - - 

2

.1.5. 

сточные воды тыс.куб.м, принимаемые 

от территорий, предназначенных для 

ведения сельского хозяйства, садоводства и 

 - - 
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огородничества 

2

.1.6. 

поверхностные сточные воды 

тыс.куб.м  (для централизованных 

общесплавных и централизованных 

комбинированных систем водоотведения) 

 - - 

2

.1.7. 

сточные воды тыс.куб.м , не указанные 

в подпунктах 2.1.1.- 2.1.6. таблицы, 

подлежащие учету в составе объема 

сточных вод,  

 - - 

2

.2. 

Объем сточных вод тыс.куб.м , 

принятых в централизованную систему 

водоотведения от прочих потребителей 

3 

516 
3 389 3 597 

3

. 

Неорганизованный приток сточных 

вод, тыс.куб.м 

13 

416 
14 692 16 872 

 

 

Раздел 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
10. Баланс поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения города Ставрополя и отведение стоков 
по технологическим зонам водоотведения 

 

Текущее среднесуточное поступление сточных вод в систему канализа-

ции от потребителей составляет 66,9 тыс. куб. м/сутки. С учетом неорганизо-

ванного притока сточных вод среднесуточная нагрузка на очистных соору-

жениях канализации по улице Объездной, 31, составляет 105,1 тыс. куб. 

м/сутки, на очистных сооружениях канализации в поселке Демино составляет 

0,6 тыс. куб. м/сутки. 

 

11. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
и по поселениям, городским округам с выделением зон 
дефицитов и резервов производственных мощностей 

 

Учет сточных вод в системе водоотведения города Ставрополя по бас-

сейнам и коллекторам канализации не проводится. Учет сточных вод, посту-

пающих на очистные сооружения канализации, производится приборами 

учета, установленными на выпуске с очистными сооружениями канализации 

с учетом поступающих неорганизованных стоков. 

Баланс поступления сточных вод от потребителей (без дополнительного 
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поступления неорганизованных сточных вод) производится по результатам 

реализации услуги по приему сточных вод. 

В период с 2014 по 2016 год наблюдается тенденция к сокращению объ-

ема поступающих сточных вод в систему водоотведения города Ставрополя. 

В дальнейшем объем поступления сточных вод незначительно увеличивает-

ся. При этом доля поступления сточных вод от населения за весь период 

наблюдения стабильно находится на уровне 74 процентов от общего объема, 

что связано с падением уровня производства и значительным сокращением 

водопотребления. Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ретроспективный анализ баланса 
поступления сточных вод 

 

Годы 

Баланс поступления стоков (без дополнительно поступления не-

организованных стоков), тыс. куб. м 

Всего 
в том числе от населения 

тыс. куб. м % от общего объема 

2003 33574,0 25392,0 75,6 

2004 32565,0 24261,0 74,5 

2005 31162,0 23315,0 74,8 

2006 29602,0 21946,0 74,1 

2007 29019,0 21584,0 74,4 

2008 28798,0 21418,0 74,4 

2009 27794,0 21060,0 75,8 

2010 26847,0 20162,0 75,1 

2011 25700,0 19442,0 75,6 

2012 26002,0 21670,0 83,3 

2013 25479,2 19536,0 76,7 

2014 23586,0 17599,2 74,6 

2015 23521,1 17362,2 73,8 

2016 23206,1 17241,4 74,3 
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2017 24242,3 18431,8 76,0 

2018 24200,0 18400,0 76,0 

2019 24300,0 18500,0 76,1 

2020 24300,0 18500,0 76,1 

2021 24300,0 18500,0 76,1 

2022 24300,0 18500,0 76,1 

2023 24300,0 18500,0 76,1 

 

12. Оценка фактического притока неорганизованного стока 
по технологическим зонам водоотведения 

 

Неорганизованные притоки поверхностных и грунтовых вод способны 

нанести ощутимый урон системе водоотведения города Ставрополя. При 

укладке канализационных труб ниже уровня грунтовых вод происходит ин-

фильтрация (проникновение грунтовых вод) через неплотности соединений 

стыков, через стенки труб и колодцев. Часть дождевого стока попадает в ка-

нализационную сеть через штатные отверстия в крышках колодцев, а также в 

люки, специально открываемые в местах затопления дворовых проездов и 

площадок, разрушая колодцы, трубопроводы, нарушая технологию очистки 

сточных вод. При этом очистные сооружения работают с большим перегру-

зом и не компенсируются затраты на отведение и очистку дополнительного 

поверхностного притока. Объем неорганизованного притока в систему водо-

отведения города Ставрополя за счет инфильтрации составляет 25 - 30 тыс. 

куб. м/сутки, во время массового выпадения осадков приток по коллекторам 

составляет до 50 - 60 тыс. куб. м/сутки и на очистных сооружениях канализа-

ции происходит перелив. 

 

13. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных 
вод и сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод 
 

С 2013 года организация коммерческого учета сточных вод определена в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого 

учета воды, сточных вод». 

Учет количества сточных вод, очищенных на очистных сооружениях и 

сбрасываемых в реку Мутнянка, производится в лотке «Вентури» перед 

сбросом. В лотке установлен расходомер ЭХО-Р-2 № 1138. Показания выве-

дены на прибор, установленный в помещении оператора хлораторной. При-
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бор учета воды установлен также на сбросном аварийном коллекторе. Учет 

осадков, избыточного и возвратного активного ила ведется по производи-

тельности насосов, перекачивающих осадок, ил. По производительности воз-

духодувок ведется учет расхода воздуха. Для учета электроэнергии на очист-

ных сооружениях канализации установлен энергосчетчик. 

Учет сточных вод, принимаемых в систему водоотведения города Став-

рополя, производится от общества с ограниченной ответственностью «Ритм-

Б» от зданий и сооружений на территории бывшего завода химических реак-

тивов и люминофоров. 

 

Раздел 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
 

14. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 

города Ставрополя 
 

Фактические поступления сточных вод за 2017 год представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Фактические поступления сточных вод за 2017 год 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Объем сточных вод, тыс. куб. 

м/сутки 

1. Принято сточных вод 24242,0 

2. Неорганизованный приток сточных 

вод 

14326,0 

3. Поступило и пропущено через 

очистные сооружения 

38568,0 

 

На основе анализа о перспективных нагрузках системы водоотведения 

города Ставрополя с 2013 по 2023 год можно сделать вывод, что в целом по 

зоне обслуживания МУП «Водоканал» города Ставрополя максимально су-

точная нагрузка по услуге водоотведения возрастет на 18,48 тыс. куб. 

м/сутки, или в 1,15 раза. 

К 2023 году предполагаемый по планам развития города Ставрополя до-

полнительный сброс сточных вод на очистные сооружения по улице Объезд-

ной, 31, составит 17,96 тыс. куб. м/сутки, на очистные сооружения поселка 

Демино - 0,52 тыс. куб. м/сутки. 

На перспективный период рост объема сбрасываемых сточных вод пла-

нируется за счет прироста населения города Ставрополя и строительства но-

вых микрорайонов (кварталы 530, 538 - 541, 550, 560 в Юго-Западном жилом 
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районе, 32 микрорайон поселка Демино, 427, 455 кварталы района улицы Ча-

паева, 204 - 207 кварталы района улицы Чехова, 547, 550 кварталы района 

бульвара Зеленая Роща), а также за счет повышения качества предоставляе-

мых услуг. 

В настоящее время в городе Ставрополе не охвачены услугами центра-

лизованной канализации 36 процентов населения, проживающего в частном 

секторе. 

 

15. Описание структуры централизованной системы 
водоотведения города Ставрополя (эксплуатационные 

и технологические зоны) 
 

Структура централизованной системы водоотведения города Ставрополя 

включает в себя следующие эксплуатационные зоны: 

1) сети и сооружения для сбора и отвода сточных вод на очистные со-

оружения (канализационные сети и коллекторы, насосные станции перекачки 

сточных вод); 

2) очистные сооружения канализации на полную биологическую очистку 

в первой зоне по улице Объездной, 31, во второй - в поселке Демино; 

3) сооружения для отвода и сброса сточных вод после их очистки в реки 

Мамайка и Мутнянка. 

 

16. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 
водоотведения с разбивкой по годам 

 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений на перспективу, при-

веденный в таблице 4, выполнен исходя из фактической мощности очистных 

сооружений и прогнозируемой нагрузки. 

 

Таблица 4. Нагрузки и расчеты очистных сооружений 
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№ 

п/п 
Наименование 

Поступление сточных вод, тыс. куб. м/сутки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Максимальный 

суточный объ-

ем водоотведе-

ния 

125 102,9 97,5 104,6 105,7 106,0 106,0 105,7 106,0 106,0 106,0 

2. Требуемая 

мощность 

очистных со-

оружений 

           

1) первая зона - 

ул. Объездная, 

31 

135 135 135 135 135 135 150 150 150 150 150 

2) вторая зона - 

пос. Демино 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
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17. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения 

города Ставрополя 
 

Сточная жидкость, транспортируемая по канализационным сетям, явля-

ется полидисперсной системой с большим количеством плотных и жидких 

нерастворимых примесей. Масса нерастворимых примесей, транспортируе-

мых по бытовым канализационным сетям, составляет около 0,065 кг на одно-

го жителя в сутки по сухому веществу. При малых скоростях течения нерас-

творимые примеси могут выпадать в трубах в виде осадка, что приводит к 

уменьшению пропускной способности, засорению, а иногда и к полной заку-

порке труб, а устранение засорения и закупорки связано со значительными 

трудностями. 

В нормально работающей канализационной сети нерастворимые приме-

си, содержащиеся в сточных водах, непрерывно транспортируются потоком 

воды. В канализационной сети хорошо транспортируются органические не-

растворимые вещества и плохо нерастворимые минеральные примеси, глав-

ным образом песок, который при неблагоприятных гидравлических условиях 

выпадает в осадок. Специфической особенностью бытовых сточных вод, 

влияющей на выбор скорости их движения в трубах, является содержание 

грубодисперсных загрязнений. 

Точный гидравлический расчет по математическим зависимостям для 

неравномерного и неустановившегося движения из-за сложности и трудоем-

кости в решении практических задач при эксплуатации канализационной се-

ти не применялся. Вследствие сложности расчета канализационной сети по 

формулам неравномерного движения, из-за неоднородности состава и нерав-

номерности режима поступления сточных вод в канализационную сеть, гид-

равлический расчет канализационной сети производился по зависимостям 

для установившегося равномерного движения. Поэтому при обследовании и 

проверке работоспособности канализационной сети задавалось несколько ха-

рактеристик: степень наполнения h/d, скорость движения стоков и гидравли-

ческого уклона I. Данный метод позволяет выявить коллекторы и канализа-

ционные сети, работающие в предаварийном режиме, и принять меры по 

устранению причин нарушения гидравлического режима работы. 

Поверочный гидравлический расчет канализационной сети показал сле-

дующее: 

1) режим работы самотечной канализационной сети в основном является 

турбулентным, неравномерным и неустановившимся; 

2) обеспечивается необходимая самоочищающаяся скорость во всех су-

ществующих основных коллекторах по транспортирующей способности (при 

максимальном расчетном расходе, когда не выпадают в осадок загрязнения, 

находящиеся в сточной жидкости), равная 1 - 1,15 м/с, и практически не 

наблюдается выпадения осадков. Профилактическая прочистка таких коллек-
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торов не требуется; 

3) малые гидравлические уклоны на дворовых сетях канализации, скоро-

сти находятся в пределах 0,5 - 0,65 м/с и транспортирующая способность по-

тока недостаточна. Осадки в таких трубопроводах выпадают сплошным 

уплотненным слоем. Вследствие образования в трубах нового ложа из осад-

ков гидравлические сопротивления возрастают и достигают значений, рав-

ных сопротивлению при течении жидкости по земляному руслу. Эксплуата-

ция таких сетей возможна только при их регулярной прочистке; 

4) фактические скорости движения воды в канализационной сети резко 

изменяются вследствие местных сопротивлений, создаются подпоры, что 

способствует выпадению осадков. Неравномерность движения жидкости в 

канализационной сети осложняется тем, что поступление сточных вод не 

остается постоянным, а изменяется по часам суток и увеличивается от боко-

вых присоединений канализационной сети. Все это позволяет считать, что 

движение жидкости в канализационной сети не только неравномерное, но и 

неустановившееся. 

Неустановившийся режим движения сточных вод проявляется более 

резко в трубах малого диаметра. В коллекторах большого диаметра мелкие 

попутные присоединения, несущие малые расходы сточных вод, не оказыва-

ют влияния на режим потока. 

Наполнение основных коллекторов. 

Расчетное максимальное наполнение дворовой и уличной канализацион-

ной сети в различных зонах практически равно нормативному и фактическо-

му, которое оставляет: 

для диаметра 150 - 250 мм - 0,6; 

для диаметра 300 - 400 мм - 0,7. 

По результатам гидравлического расчета и технического обследования 

канализационных сетей можно сделать вывод, что дворовые и уличные сети 

диаметром до 400 мм исчерпали резервы мощностей по дополнительному 

приему стоков. Основные канализационные коллекторы в своей верхней и 

средней части имеют до 55 процентов резерва, а в нижней части, кроме кол-

лектора «Морозовский», полностью нагружены и для дальнейшей нормаль-

ной работы в системе водоотведения города Ставрополя потребуется рекон-

струкция с увеличением пропускной способности или перераспределение 

сточных вод на проектируемые очистные сооружения для Юго-Западного 

района. 

 

18. Анализ резервов производственных мощностей системы 
водоотведения города Ставрополя и возможности расширения 

зоны их действия 
 

Фактическая загрузка очистных сооружений канализации значительно 

превышает объем сточных вод по договорам и нормативам и составляет: 

1) очистные сооружения канализации по улице Объездной, 31: 
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среднесуточная нагрузка - 105,1 тыс. куб. м/сутки; 

максимально суточная нагрузка - 111,0 тыс. куб. м/сутки; 

в отдельные дни летнего периода отмечался пропуск сточных вод через 

очистные сооружения канализации в объеме 159 тыс. куб. м/сутки; 

2) очистные сооружения канализации в поселке Демино: 

среднесуточная нагрузка - 0,6 тыс. куб. м/сутки; 

максимально суточная нагрузка - 0,7 тыс. куб. м/сутки. 

Таким образом, очистные сооружения канализации по улице Объездной, 

31, имеют резерв мощности 5,3 процента, или 5,9 тыс. куб. м/сутки. Резерв 

мощности очистных сооружений в поселке Демино составляет 14,3 процента, 

или 0,1 тыс. куб. м/сутки. 

Требуется реконструкция обоих очистных сооружений с проведением 

интенсификации их работы, связанной с увеличением пропускной способно-

сти и улучшением степени очистки сточных вод. Также необходимо выпол-

нить строительство ряда объектов по транспортировке и очистке сточных 

вод. 

 

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 
ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ 

 

19. Основные направления, принципы, задачи и плановые 
значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения города Ставрополя 
 

Одним из основных направлений развития централизованной системы 

водоотведения города Ставрополя является поэтапное увеличение мощности 

и повышение надежности работы системы водоотведения города Ставрополя 

за счет осуществления реконструкции (модернизации) существующих сетей 

и сооружений и проектирование строительства дополнительных мощностей 

на перспективу развития. Важнейшей задачей является внедрение новых тех-

нологий, новых эффективных реагентов, направленных на улучшение каче-

ства очистки сточных вод. 

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления 

развития системы водоотведения города Ставрополя: 

1) по критерию «Надежность, качество водоотведения»: 

а) реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений 

канализации с увеличением мощности; 

б) разработка технико-экономического обоснования на строительство 

новых очистных сооружений канализации; 

2) по критерию «Эффективность, снижение себестоимости водоотведе-
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ния»: 

а) реконструкция объектов с критическим уровнем износа; 

3) по критерию «Качество, эффективность управления»: 

а) оптимизация структуры организации коммунального комплекса. 

Реализация указанных мероприятий предполагает достижение следую-

щих положительных результатов: 

1) безаварийное водоотведение города Ставрополя за счет выполнения 

модернизации и реконструкции сетей и сооружений канализации; 

2) повышение качества коммунального обслуживания (в части водоотве-

дения) населения и организаций города Ставрополя; 

3) улучшение экологической обстановки в городе Ставрополе за счет ис-

ключения излива сточных вод на поверхность из аварийных коллекторов, 

улучшения качества очистки сточных вод и решения проблемы утилизации 

осадка с возвратом очищенных сточных вод на технологические нужды. 

Целевыми показателями развития централизованной системы водоотве-

дения города Ставрополя являются: 

показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

показатели качества очистки сточных вод; 

показатели энергетической эффективности. 

  

20. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоотведения города Ставрополя 

 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения 

города Ставрополя приведен в таблице 5. 

  

Таблица 5. Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов централизованной системы 

водоотведения города Ставрополя 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ориентиро-

вочная 

сметная сто-

имость, млн 

руб. 

Сроки реа-

лизации 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения без увеличения 

мощности оборудования / сетей без увеличения диаметра 

1. Реконструкция главных коллекторов канали-

зации диаметром 1000 - 800 мм, выполнение 

санации методом труба в трубе 

213,00 2014 - 2023 
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 Итого 213,00  

II. Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения с увеличением 

установленной мощности / сетей с увеличением диаметра 

2. Реконструкция очистных сооружений кана-

лизации по улице Объездной, 31, с увеличе-

нием производительности на 15 тыс. куб. 

м/сутки 

25,00 2015 - 2023 

3. Реконструкция очистных сооружений кана-

лизации по улице Объездной, 31, со строи-

тельством дополнительного блока очистки 

производительностью 50 тыс. куб. м/сутки 

775,00 2019 - 2023 

4. Реконструкция очистных сооружений кана-

лизации в поселке Демино с увеличением 

производительности до 2 тыс. куб. м/сутки и 

строительством сооружений по обеззаражи-

ванию сточных вод 

25,00 2014 - 2019 

5. Разработка технико-экономического обосно-

вания на строительство новых очистных со-

оружений канализации производительностью 

70 тыс. куб. м/сутки для поселка Демино и 

Юго-Западного района 

10,00 2022 - 2023 

6. Реконструкция насосных станций сточных 

вод (далее - НССВ) по улице Чапаева в 427 

квартале 

6,50 2021 - 2023 

7. Реконструкция НССВ по переулку Тульскому 

в 425 квартале города Ставрополя с самотеч-

ным коллектором по улице Пригородной от 

проезда Чапаевского до улицы Батальонной и 

напорным коллектором на участке от НССВ 

по переулку Тульскому до НССВ I подъема 

по улице Федосеева 

50,30 2016 - 2022 

8. Реконструкция канализационной сети по 

улице Попова на участке от улицы Азовской 

до улицы Лесной протяженностью 1,0 км с 

увеличением диаметра до 400 мм 

11,10 2016 - 2020 

9. Реконструкция напорного коллектора «Се-

верный» диаметром 700 мм от НССВ I подъ-

14,40 2015 - 2021 
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ема по улице Федосеева до НССВ II подъема 

по Михайловскому шоссе протяженностью 

0,9 км 

10. Реконструкция напорного коллектора «Се-

верный» диаметром 500 мм от НССВ II подъ-

ема по Михайловскому шоссе до улицы Ба-

бушкина, 2а, протяженностью 1,5 км 

47,80 2016 - 2023 

 Итого 965,10  

III. Мероприятия по строительству новых объектов водоотведения 

11. Строительство канализационной насосной 

станции, напорного, самотечного коллекто-

ров и очистных сооружений канализации 

мощностью 70 тыс. м3/сутки в Промышлен-

ном районе города Ставрополя 

6 500,00 перспектива 

развития 

после 2024 

12. Строительство сбросного коллектора диамет-

ром 1200 мм, протяженностью 1,1 км 

63,80 до 2014 

13. Строительство сооружения по обеззаражива-

нию очищенных сточных вод ультрафиолето-

вым оборудованием на очистных сооружени-

ях канализации по улице Объездной, 31 

81,50 2017 - 2020 

14. Строительство сетей канализации по пр. Бо-

родинскому и прилегающих улиц с устрой-

ством КНС в городе Ставрополе, в том числе: 

разработка проектной и рабочей документа-

ции  

112,10 

 

 

4,85 

2019-2022 

 

 

2019 

15 Строительство сетей водоотведения в 573 

квартале города Ставрополя с устройством 

КНС, в том числе: 

1 этап: разработка проектной и рабочей до-

кументации по объекту 

52,30 

 

 

3,80 

2019-2024 

2019-2020 

16. Строительство питающих фидеров очистных 

сооружений канализации по улице Объезд-

ной, 31, г. Ставрополя от ПС 110/10 «Фарма-

цевт» 

20,00 2021-2023 



78 

 

 

 

17. Строительство канализационного коллектора 

от ул. 45 Параллель до точки подключения в 

канализационный коллектор «Морозовский» 

в районе многоквартирного дома № 397/9 по 

ул. Ленина в г. Ставрополе (протяженность 

17,208 км) 

625,00 2021-2022 

Итого: 

в том числе за период до 2024 года 

7 454,70 

954,70 

 

IV. Мероприятия по модернизации объектов водоотведения 

18. Модернизация технологического оборудова-

ния на системах водоотведения 

6,77 2023-2024 

Итого: 

в том числе за период до 2024 года 

6,77 

6,77 

 

Всего: 

в том числе за период до 2024 года 

8 639,57 

2 139,57 

 

 

21. Техническое обоснование основных мероприятий 
по реализации схемы водоотведения города Ставрополя 

 

Обоснование реконструкции очистных сооружений канализации в по-

селке Демино с увеличением производительности до 2 тыс. куб. м/сутки и 

строительством сооружений по обеззараживанию сточных вод. 

Необходимость реконструкции очистных сооружений имеется в связи с 

тем, что на перспективу в 32 микрорайоне поселке Демино планируется мас-

совое строительство коттеджной и многоэтажной жилой застройки. Суще-

ствующие очистные сооружения канализации не удовлетворяют требованиям 

по производительности и эффективности работы, отсутствуют системы обез-

зараживания. Мощности по объему и качеству очистки существующих со-

оружений механической и биологической очистке ограничены конструктив-

ными особенностями сооружений, и поэтому предлагается произвести рекон-

струкцию очистных сооружений канализации путем монтажа на существую-

щей площадке заводского блока станции биологической очистки хозяйствен-

но-бытовых сточных вод блочно-модульного типа производительностью 1,0 

тыс. куб. м/сутки. 

Обоснование реконструкции очистных сооружений канализации по ули-

це Объездной, 31, с увеличением производительности на 15 тыс. куб. 

м/сутки. 

Необходимость в реконструкции очистных сооружений имеется в связи 

с тем, что они в настоящее время не удовлетворяют требованиям по эффек-

тивности работы и качеству очистки. 
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Мощности по объему и качеству очистки существующих очистных со-

оружений ограничены конструктивными особенностями сооружений, и по-

этому назрела необходимость в проведении поэтапной модернизации и ре-

конструкции очистных сооружений канализации. 

В схеме водоотведения города Ставрополя предлагается произвести ре-

конструкцию очистных сооружений канализации с увеличением их произво-

дительности на 15 тыс. куб. м/сутки. Для этого необходимо: 

провести замену существующих механизированных решеток на импорт-

ные; 

провести капитальный ремонт стен, днища первичных отстойников для 

предотвращения утечек; 

оборудовать первичные отстойники низкоградиентным перемешиваю-

щим устройством; 

выполнить санацию трубопровода от первичных отстойников до аэроте-

нок; 

провести ремонт распределительной чаши первичных отстойников; 

провести капитальный ремонт стен, перегородок в аэротенках; 

выполнить замену воздухопроводов в каналах аэротенков; 

провести капитальный ремонт стен, днища вторичных отстойников; 

заменить трубопроводы или установить эрлифты в схеме удаления ила 

со вторичных отстойников; 

заменить 2 существующих фильтр-пресса на новые и установить 2 до-

полнительных фильтр-пресса; 

провести замену существующих циркуляционных насосов на новые; 

произвести замену существующих воздуходувок на современные, менее 

энергоемкие; 

оборудовать илоуплотнители на цехе механического обезвоживания 

низкоградиентным перемешивающим устройством. 

Обоснование реконструкции очистных сооружений канализации по ули-

це Объездной, 31, со строительством дополнительного блока очистки произ-

водительностью 50 тыс. куб. м/сутки. 

На втором этапе реконструкции очистных сооружений канализации по 

улице Объездной, 31, предлагается выполнить строительство дополнительно-

го блока очистки производительностью 50,0 тыс. куб. м/сутки. 

Для этого необходимо: 

построить блок сооружений в составе: песколовки, первичного отстой-

ника, аэротенка, вторичного отстойника; 

произвести замену обводного аварийного коллектора; 

построить сооружения доочистки и обеззараживания ультрафиолетом; 

провести реконструкцию сооружений узла подготовки осадка на цехе 

механического обезвоживания с устройством локальной очистки иловой во-

ды; 

построить дополнительные иловые площадки для депонирования осадка 

площадью не менее 2,5 га. 
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Обоснование строительства канализационного коллектора от 

ул. 45 Параллель до точки подключения в канализационный коллектор 

«Морозовский» в районе многоквартирного дома № 397/9 по ул. Ленина в г. 

Ставрополе. 

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в 

районе перспективной застройки по проспекту Российский и западнее, а 

также наличия свободных земель, пригодных для массового строительства 

индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов и объектов 

социальной инфраструктуры необходима реализация данного мероприятия, в 

составе которого: 

- строительство канализационной насосной станции 

производительностью не менее 10 тыс. м³/сутки в районе разворотного круга 

автомобильной дороги ул. 45 Параллель и просп. Российский; 

- строительство самотечного коллектора по просп. Российский 

диаметром 600 мм от ул. Перспективная до канализационной насосной 

станции в районе разворотного круга автомобильной дороги ул. 45 

Параллель и просп. Российский протяженностью 0,7 км; 

- строительство напорной канализационной сети из п/э труб диаметром 

400 мм (в 2 нити) от канализационной насосной станции в районе 

разворотного круга автомобильной дороги ул. 45 Параллель и просп. 

Российский по просп. Российский до ул. Западный обход протяженностью 

2,5 км; далее по ул. Западный обход вдоль автомобильной дороги до 

разворотного круга автомобильной дороги по ул. Ленина в районе просп. 

Кулакова, 2/4 протяженностью 2 км; далее от разворотного круга 

автомобильной дороги по ул. Ленина в районе просп. Кулакова, 2/4 по ул. 

Ленина до камеры гашения напора по ул. Ленина в районе земельного 

участка 26:12:010510:2506 протяженностью 0,5 км; 

- строительство самотечного коллектора диаметром 600 мм от 

существующего коллектора в районе нежилого здания № 460 по ул. Ленина 

до точки подключения в районе многоквартирного жилого дома № 397/9 по 

ул. Ленина протяженностью 0,15 км. 

Обоснование строительства канализационной насосной станции, 

напорного, самотечного коллекторов и очистных сооружений канализации 

мощностью 70 тыс. м3/сутки в Промышленном районе города Ставрополя. 

С ростом жилищного строительства в Юго-Западном районе потреб-

ность в дополнительном сбросе сточных вод будет возрастать. Существую-

щие канализационные сети и сооружения ограничены в своей производи-

тельности и не позволят обеспечить дополнительный пропуск большого объ-

ема сточных вод. Назрела необходимость изменить схему водоотведения и 

переориентировать часть сточных вод от существующей застройки Юго-

Западного района (не менее 45 процентов) на новые очистные сооружения, 

максимально приближенные к указанному району. Таким образом, общий 

объем сточных вод, сбрасываемых на новые очистные сооружения канализа-
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ции, составит не менее 50 тыс. куб. м/сутки. С учетом перспективы произво-

дительность очистных сооружений канализации должна быть не менее 70,0 

тыс. куб. м/сутки. Строительство очистных сооружений канализации на но-

вой площадке изменит в лучшую сторону схему водоотведения города Став-

рополя. Для реализации данного решения требуется разработка технико-

экономического обоснования на строительство новых очистных сооружений 

канализации производительностью 70 тыс. куб. м/сутки. 

Строительство очистных сооружений канализации на новой площадке 

позволит решить следующие задачи: 

организовать централизованное водоотведение на территории восточной 

части Юго-Западного района в местах, где оно отсутствовало; 

снизить загруженность существующих коллекторов канализации и по-

высить надежность системы водоотведения города Ставрополя путем пере-

распределения потоков сточных вод между технологическими зонами со-

оружений водоотведения; 

повысить качество обработки и эффективность очистки за счет сокраще-

ния протяженности подводящих коллекторов и времени транспортировки 

сточных вод и тем самым повысить на более высокий уровень экологическую 

обстановку в Юго-Западном районе; 

уменьшить удельные эксплуатационные затраты на 1 куб. м сточных 

вод. 

Обоснование реконструкции главных коллекторов канализации с выпол-

нением санации методом труба в трубе. 

Техническим обследованием установлено, что из-за динамических 

нагрузок и в результате длительной эксплуатации на ряде участков имеется 

нарушение целостности труб. Так, в 2007 - 2013 годах наблюдались повре-

ждения на всех главных коллекторах «Южный», «Лермонтовский», «Север-

ный», «Морозовский». На устранение только одного повреждения требова-

лось 7 - 10 дней. Схемой водоотведения города Ставрополя предусматрива-

ется проведение работ по санации 6,0 км главных коллекторов с прокладкой 

ремонтных участков из полиэтиленовых труб методом труба в трубе для вос-

становления нормальной работы коллекторов. 

Обоснование строительства сооружения по обеззараживанию очищен-

ных сточных вод ультрафиолетовым оборудованием на очистных сооруже-

ниях канализации по улице Объездной, 31. 

В настоящее время обеззараживание осуществляется с применением 

жидкого хлора на хлораторной производительностью 18 кг/час по активному 

хлору, построенной в 1978 году, в соответствии с техническими требования-

ми, действовавшими на момент строительства. Однако требования, предъяв-

ляемые к таким объектам, значительно ужесточились. Сегодня технологиче-

ское оборудование устарело, поэтому требуется полная замена с реконструк-

цией здания. Объем работ по реконструкции хлораторной фактически равен 

новому строительству. 

Строительство сооружения по обеззараживанию очищенных сточных 
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вод ультрафиолетовым оборудованием на очистных сооружениях канализа-

ции по улице Объездной обеспечит выполнение требований экологической и 

промышленной безопасности, антитеррористической защищенности и позво-

лит повторно использовать очищенные сточные воды. 

Обоснование строительства сетей канализации по пр. Бородинскому и 

прилегающих улиц с устройством канализационной насосной станции в го-

роде Ставрополе. 

Строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и прилегающих 

улиц с устройством канализационной насосной станции в городе Ставрополе 

позволит осуществить отвод сточных вод от существующей и перспективной 

жилой застройки, так как данный район города не имеет сетей канализации. 

Обоснование необходимости строительства сетей канализации в 573 

квартале города Ставрополя с устройством канализационной насосной стан-

ции. 

В связи с выделением земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства в 573 квартале города Ставрополя необходимо строи-

тельство канализационных сетей в данном квартале. 

Канализационные сети будут запроектированы и построены из труб типа 

«Корсис» в виде самотечной канализации с устройством канализационной 

насосной станции блочно-модульного типа комплектной поставки, которая 

будет осуществлять транспортировку сточных вод в основную уличную сеть 

канализации по напорным линиям из полиэтиленовых труб в две нитки. 

 

Реализация проекта создаст внутриквартальную сеть водоотведения 573 

квартала в городе Ставрополе, которая обеспечит подключение всех пер-

спективных потребителей квартала. 

 

Обоснование необходимости строительства питающих фидеров очист-

ных сооружений канализации по улице Объездной, 31, г.Ставрополя от ПС 

110/10 «Фармацевт». 

 

В настоящее время электроснабжение очистных сооружений канализа-

ции (далее - ОСК) г. Ставрополя осуществляется по трём питающим фидерам 

Ф-700 от ПС 110/10/6 «Восточная» и Ф-647, Ф-664 от ПС 110/6 «Промыш-

ленная».  

По данным фидерам электроэнергия подаётся на ОСК через промежу-

точные трансформаторные подстанции 6кВ, принадлежащие различным по-

требителям. Надёжность электроснабжения ОСК находится на низком 

уровне, в связи с чем необходимо строительство питающих фидеров очист-

ных сооружений канализации по улице Объездной, 31 г. Ставрополя   от ПС 

110/10 «Фармацевт». 

Реализация проекта позволит повысить надежность централизованного и 

экологически безопасного отведения стоков и их очистки. 

Обоснование необходимости модернизации технологического оборудо-
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вания на системах водоотведения. 

С целью повышения надежности работы технологического оборудова-

ния и снижения уровня износа, предотвращения аварийных ситуаций на 

насосных станциях сточных вод предусматривается комплекс мероприятий 

по повышению технико-экономических показателей основных средств или 

их частей на основе модернизации и замены морально устаревшего и физи-

чески изношенного оборудования новым, более производительным, в част-

ности: замены масляных выключателей на вакуумные, реконструкции пунк-

тов распределения (ПР), установка шкафов управления с преобразователями 

частоты. 

 

22. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения города Ставрополя 
 

В соответствии с проектом планировки территории II очереди застройки 

жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя, утвержденным по-

становлением администрации города Ставрополя от 08.06.2018 № 1147, схе-

мой водоотведения города Ставрополя следует предусмотреть: 

строительство новых очистных сооружений канализации в Промышлен-

ном районе города Ставрополя производительностью не менее 70 тыс. 

м³/сутки; 

строительство канализационной насосной станций перекачки сточных 

вод производительностью не менее 40 тысяч м³/сутки, напорных коллекторов 

и самотечной канализационной сети. 

 

23. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и об автоматизированных системах управления 

режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение 

 

В рамках программы энергосбережения МУП «Водоканал» города Став-

рополя на 2014 - 2019 годы ежегодно осуществляется установка щитов теле-

метрии для постоянного мониторинга работы насосных станций сточных вод 

с выводом данных в единую систему СКАДА. Данная система обеспечит 

развитие системы измерений с автоматизацией процесса снятия показаний и 

передачи данных, оптимизирует процесс управления водоотведением, повы-

сит энергоэффективность. 

 

24. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
по территории города Ставрополя, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения 
и их обоснование 
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В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий схемы водоотведе-

ния города Ставрополя до 2024 года планируется полномасштабное проведе-

ние реконструкции существующих самотечных и напорных канализацион-

ных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных 

сетей будут совпадать с трассами существующих коллекторов. 

 

25. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения города Ставрополя 

 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и произ-

водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом ис-

пользования (санитарно-защитная зона СЗЗ), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. 

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные раз-

рывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов». Требования данных санитарных правил распространяются 

на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь стро-

ящихся, реконструируемых объектов коммунального назначения, являющих-

ся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Крите-

рием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревы-

шение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных 

мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосфер-

ный воздух. 

Размер санитарно-защитной зоны с учетом загрязнения атмосферного 

воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух состав-

ляет: 

насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные 

очистные сооружения - 20 м; 

сооружения для механической и биологической очистки с термомехани-

ческой обработкой осадка в закрытых помещениях - 300 м. 

 

26. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения города Ставрополя 

 

Границами планируемого мероприятия по строительству канализацион-

ного коллектора диаметром 1200 мм по улице Объездной протяженностью 

0,9 км будет является технологическая зона централизованная система водо-
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отведения города Ставрополя. 

 

 

 

Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

27. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 
по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты 
и на водозаборные площади 

 

В МУП «Водоканал» города Ставрополя разработан план мероприятий 

по снижению сброса загрязняющих веществ с целью предотвращения загряз-

нения окружающей среды на 2019 год, включающий мероприятия с эффек-

том очистки и природоохранные мероприятия. 

Мероприятия согласованы в установленном порядке в соответствии с 

письмом Управления Роспотребнадзора от 30.07.2018 № 11293-02. 

 

28. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 
среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

Осадок сточных вод проходит обработку методом механического обез-

воживания на фильтр-прессах, является отходом 5 класса опасности и может 

быть использован для благоустройства объездных дорог. 

Для временного хранения осадка на очистных сооружениях канализации 

имеются иловые площадки площадью 3,2 га с бетонным основанием и 2,4 га 

с грунтовым основанием. 

 

Раздел 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 
 

Общий объем средств на реализацию мероприятий по водоотведению в 

прогнозных ценах должен составить 8 639,57 млн. рублей, в том числе за пе-

риод до 2024 года – 2 139,57 млн. рублей. 

Из них: 

на мероприятия по реконструкции объектов водоотведения без увеличе-

ния мощности оборудования, канализационных сетей без увеличения диа-
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метра - 213 млн рублей; 

на мероприятия по реконструкции объектов водоотведения с увеличени-

ем установленной мощности / сетей с увеличением диаметра - 965,1 млн руб-

лей; 

на мероприятия по строительству новых объектов водоотведения – 

7 454,70 млн рублей, в том числе за период до 2024 года – 954,70 млн рублей; 

на мероприятия по модернизации объектов водоотведения – 6,77 млн. 

рублей. 

 

Раздел 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 
 

МУП «Водоканал» города Ставрополя является гарантирующей органи-

зацией, оказывающей услуги водоотведения населению, бюджетным и про-

чим организациям города Ставрополя. В сложившихся условиях для обеспе-

чения качества и надежности водоотведения, с учетом перспективного разви-

тия города Ставрополя, особое значение имеет поддержание имущественного 

комплекса водоотведения, эксплуатируемого МУП «Водоканал» города 

Ставрополя, в работоспособном состоянии, замена устаревшего оборудова-

ния на современные аналоги, реконструкция канализационных сетей и уве-

личение мощности очистных сооружений для обеспечения растущих нагру-

зок потребителей в городе Ставрополе. 

В соответствии с действующей нормативно-методической базой при 

разработке схемы водоотведения города Ставрополя были установлены и ко-

личественно измерены целевые показатели, достигаемые при реконструкции 

системы водоотведения города Ставрополя. При этом по зоне обслуживания 

МУП «Водоканал» города Ставрополя сформированы следующие группы 

целевых показателей: 

группа «Показатель качества очистки сточных вод»; 

группа «Показатель надежности и бесперебойности водоотведения»; 

группа «Показатель энергетической эффективности»; 

группа «Подключение к системе водоотведения». 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы водоотведения города 

Ставрополя приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения города Ставрополя 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 
Целевой показатель 

Значение 

целевого по-

казателя 
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1. Показатель 

качества 

очистки 

сточных 

вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-

сываемых в централизованные общесплав-

ные или бытовые системы водоотведения, % 

0 

2. доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

для централизованной общесплавной (быто-

вой) системы водоотведения, % 

0 

3. Показатель 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоотве-

дения 

удельное количество аварий и засоров в рас-

чете на протяженность канализационной се-

ти в год, ед./км 

14,1 

4. износ системы водоотведения, % 57,9 

5. удельный вес сетей, нуждающихся в замене, 

% 

5,4 

6. установленная мощность очистных соору-

жений, тыс. куб. м/сутки 

150,0 

7. фактическая мощность очистных сооруже-

ний, тыс. куб. м/сутки 

150,0 

8. коэффициент использования фактической 

мощности очистных сооружений 

0,71 

9. Показатель 

энергетиче-

ской эф-

фективно-

сти 

удельный расход электроэнергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод, кВт*ч/куб. м 

0,22 

10. удельный расход электроэнергии, потребля-

емой в технологическом процессе транспор-

тировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. 

м 

0,17 

11. удельный расход электроэнергии, потребля-

емой в технологическом процессе транспор-

тировки и очистки сточных вод, на единицу 

объема реализации услуг водоотведения, 

кВт*ч/куб. м 

0,63 

12. Подключе- среднесуточная нагрузка, тыс. куб. м/сутки 106,0 
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ние к си-

стеме водо-

отведения 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 
 

В 2011 - 2012 годах государственным унитарным предприятием Ставро-

польского края «Краевая техническая инвентаризация» была проведена пас-

портизация канализационных сетей города Ставрополя, которая не выявила 

бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения города 

Ставрополя. По результатам паспортизации проведена техническая инвента-

ризация канализационных сетей. В процессе инвентаризации выявлены не-

учтенные сети канализации. 

В дальнейшем, в случае выявления бесхозяйных объектов централизо-

ванной системы водоотведения города Ставрополя, их эксплуатация будет 

осуществлена МУП «Водоканал» города Ставрополя в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» со дня подписания с администрацией города Став-

рополя передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек-

ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-

поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к схеме водоснабжения и водоотведения 

города Ставрополя на период до 2024 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПОДКАЧКИ ВОДЫ 
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Адрес 

насосной 

станции 

Насосный 

агрегат, тип 

Кол-во, шт. Подача, куб. 

м 

Напор, м Электро-

двигатель, 

кВт*ч 

Об./мин. Р входа, 

атм. 

Р выхода, 

атм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

109 квартал К 160/30 2 160 32 30 1500 2,2 6,0 

329 квартал К 160/30 3 160 32 37 1500 4,0 8,0 

ул. 45 Па-

раллель, 22 

К-80-50-200 2 50 50 15 3000 4,0 9,0 

523 квартал 

«Ветерок» 

К-100-65-

250 

3 100 80 45 3000 2,4 5,8 

К-100-65-

200 

1 80 50 22 3000   

524 квартал 

№ 1 

Д-320/50 2 300 36 55 1500 2,0 7,2 

1Д315-71 1 315 70 110 3000   

К 80-50-200 1 100 50 30 3000   

1Д315-71 1 300 60 90 3000   

524 квартал 

№ 2 

Д-320/50 1 300 36 55 1500 2,0 7,4 

1Д360-60 2 300 60 90 3000   

К 80-50-200 1 100 50 30 3000   
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525 квартал 

№ 1 

К 90/85 3 90 85 45 3000 1,8 7,8 

К 90/55 1 90 55 30 3000   

1 Д200/90 1 200 90 90 3000   

525 квартал 

№ 2 

К-100-65-

250а 

4 90 67 37 3000 2,2 8,5 

ул. Пирого-

ва, 26 

К 90/85 1 90 85 45 3000 2,2 7,4 

1 Д200/90 2 200 90 90 3000   

1Д315-71 1 315 70 110 3000   

ул. Пирого-

ва, 48 

1 Д200/90 4 200 90 90 3000 2,0 8,0 

ул. 8 Марта, 

176 

К 20/30 2 20 30 4 3000 2,0 6,4 

Астрахан-

ский резер-

вуар 

Д 420/65 1 420 65 137 1500  5,5 

1 Д 400/95 1 400 75 190 1500   

СД 450/56 1 450 56 160 1500   

ул. Брусне-

ва, 8 

К 90/85 4 90 85 55 3000 2,5 7,2 

пер. 

Буйнакско-

К-100-65-

200 

2 100 50 30 3000 3,0 7,4 
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го, 6 К-100-65-

200а 

1 90 40 18,5 3000   

ул. Василь-

ева, 11 

К 90/85 1 90 85 55 3000 2,2 8,0 

К-100-65-

200а 

2 90 75 45 3000   

ул. Васяки-

на, 194 

1Д315-71 1 315 70 110 3000 2,4 7,6 

1 Д200/90 1 200 90 90 3000   

1 Д 500/63а 1 400 56 90 1500   

ул. Войтика, 

25 

К 90/26 1 90 26 11 3000 2,5 6,8 

К45/30 1 45 30 7,5 3000   

просп. Во-

рошилова, 

11 

К-100-65-

250 

4 90 75 45 3000 2,8 6,8 

ул. Граж-

данская, 3 

К-100-65-

200 

3 100 50 30 3000 2,8 8,8 

ул. Дзер-

жинского, 

152 

К-80-50-250 2 50 50 15 3000 3,2 7,0 

К 8/18 1 8 18 2,2 3000   

ул. Дова-

торцев, 25 

К-100-65-

250 

1 100 80 45 3000 3,4 8,0 
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К100-80-

160а 

3 90 34 15 3000   

ул. Дова-

торцев, 32 

К-80-50-200 1 50 50 15 3000 2,2 6,6 

К-80-50-

200а 

1 50 34 11 3000   

ул. Дова-

торцев, 39 

К 80-65-

200/2 

2 90 55 17 3000 3,2 7,6 

К 90/26 1 90 26 11 3000   

ул. Дова-

торцев, 5 

КМ-100-65-

200 

3 100 50 30 3000 3,5 8,8 

К-20/30 1 20 30 4 3000   

пос. Демино К-80-50-200 1 50 50 15 3000   

КМ 20/18 1 20 18 2,2 3000   

ул. Марша-

ла Жукова, 

42 

К-45/30 2 45 30 7,5 3000 2,5 6,6 

ул. Комсо-

мольская, 

48 

К 45/30 3 45 30 7,5 3000 3,8 8,0 

ул. Красно-

флотская, 

К-80-50-200 2 50 50 15 3000 4,6 4,8 
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42 

ул. Ленина, 

184 

К 45/30 1 45 30 7,5 3000 5,6 5,6 

К20/30 2 20 30 4 3000   

ул. Ленина, 

243 

К 45/30 2 45 30 7,5 3000 2,2 7,0 

ул. Ленина, 

270 

К 45/30 1 45 30 7,5 3000 3,0 8,0 

К-80-50-200 1 50 50 15 3000   

К 90/26 1 90 26 11 3000   

ул. Ленина, 

277 

К-80-50-200 3 50 50 15 3000 2,5 8,2 

ул. Ленина, 

284 

К20/30 2 20 30 4 3000 3,4 3,4 

ул. Ленина, 

347 

К-100-65-

250 

2 100 80 45 3000 3,6 8,8 

КМ-100-65-

200 

1 100 50 30 3000   

ул. Ленина, 

399 

К 20/30 2 20 30 4 3000 2,5 6,8 

ул. Ленина, К 45/30 1 45 30 7,5 3000 4,0 7,8 
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464 К-80-50-200 2 50 50 18,5 3000   

ул. Ленина, 

472 

К100-80-

160а 

2 90 34 11 3000 4,0 7,2 

ул. Ленина, 

88 

К-80-50-

200а 

2 50 50 17 3000 7,2 7,2 

К 45\30 1 45 30 7,5 3000   

ул. Лермон-

това, 103 

КМ-100-65-

200 

3 100 50 30 3000 5,2 5,2 

ул. Лермон-

това, 193 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,4 6,6 

ул. Р. Люк-

сембург, 3 

      4,0 4,0 

пер. Мака-

рова, 12 

К100-80-

160а 

1 90 34 11 3000 4,0 6,2 

К-100-65-

200 

2 100 50 30 3000   

просп. К. 

Маркса, 100 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,2 6,5 

просп. К. 

Маркса, 13 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,2 6,5 

просп. К. К-100-65- 1 80 40 22 3000 2,3 6,8 
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Маркса, 8 - 

10 

200а 

К-100-65-

200а 

1 80 45 18,5 3000   

ул. Мира, 

280 

К-100-65-

200 

3 100 50 30 3000 2,8 8,0 

ул. Мира, 

286 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,5 6,8 

ул. Мира, 

324 

К 90/35 2 90 35 15 3000 2,6 7,2 

ул. Мира, 

458 

КМ-80-50-

200 

1 50 50 17 3000 2,8 7,6 

К 45/30 1 45 30 11 3000   

ул. Мира, 

409 

К-80-50-200 2 50 50 15 3000 2,2 7,0 

ул. Мира, 

428 

К-80-50-

250/2 

2 80 40 22 3000 3,0 6,8 

ул. М. Мо-

розова, 100 

К 90/35 1 90 35 15 3000 2,8 2,8 

ул. М. Мо-

розова, 16 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,8 6,6 

ул. М. Мо- К-80-50-200 3 50 50 15 3000 2,2 6,8 
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розова, 82 

ул. Некра-

сова, 84 

КМ-80-50-

200 

2 50 50 15 3000 5,6 5,6 

К 45/30 1 45 30 7,5 3000   

просп. Ок-

тябрьской 

Революции 

К20/30 2 0 30 4 3000 4,2 4,2 

ул. Ок-

тябрьская, 

186 

К 90/35 1 90 35 15 3000 4,2 6,6 

СМ80-50-

200 

1 25 12,5 4 1500   

ул. Ок-

тябрьская, 

227 

К 65-50-160 2 26 34 5,5 3000 2,6 7,6 

ул. Приго-

родная, 56 

К-80-50-200 2 50 50 15 3000 4,0 8,0 

ул. Пушки-

на, 63 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,4 6,6 

ул. Серова, 

4/2 

К-80-50-200 3 50 50 15 3000 2,6 7,2 

ул. Серова, 

480 

К 90/35 1 90 35 15 3000 9,0 9,0 
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ул. Совет-

ская, 1 

К 45/30 2 45 30 7,5 3000 2,4 6,8 

ул. Л. Тол-

стого, 2 

К20/30 2 20 30 4 3000 2,4 6,0 

ул. Л. Тол-

стого, 45 

КМ 90/55 3 90 45 17 3000 2,6 7,6 

ул. Туха-

чевского, 17 

К-80-50-200 4 50 50 15 3000 0,5 6,0 

ул. К. Хета-

гурова, 26 

К100-80-

160а 

3 90 34 11 3000 4,5 4,5 

ул. Чапаева, 

7 

К 45/30 2 45 30 13 3000 4,5 4,5 

ул. Шпа-

ковская, 115 

КМ-80-50-

200 

2 50 50 15 3000 2,6 8,0 

ул. Шпа-

ковская, 

74\2 

КМ-80-50-

200 

2 50 50 15 3000 4,0 8,6 

ул. Шпа-

ковская, 

70\2 

КМ-80-50-

200 

3 50 50 15 3000 4,0 8,6 

просп. 

Юности, 12 

К-100-65-

250 

1 100 80 45 3000 2,0 7,8 
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КМ 90/55 2 90 45 17 3000   

просп. 

Юности, 48 

КМ-80-50-

200 

2 50 50 15 3000 2,8 7,8 

 

 

 

 

 


